

Programa	Proyecto de Inversión asociado	Objetivo Estratégico 2015-2018	Meta Resultado Plan de Desarrollo	Meta Producto Plan de Desarrollo	Indicadores Plan de Desarrollo	Iniciativa Estratégica PEI	Meta proyecto de Inversión asociada	Indicador PEI	Tipo	Magnitud programada para el cuatrimestro							
										Meta 2016	Ejecutado	% Ejecución Meta y Recursos 2016	Meta 2017	Ejec Primer Trimestre	Ejec hasta Segundo Trimestre	Ejecutado 2017	Porcentaje
45 - Gobernanza e influencia local, regional e internacional	1013 - Formación para una participación ciudadana incidente en los asuntos públicos de la ciudad	GM2 Desarrollar conocimiento y capacidades de la ciudadanía y sus organizaciones para ejercer el derecho a participar.	Formar 10,000 ciudadanos en participación	Formar 10,000 ciudadanos en participación	Número de ciudadanos formados en participación	Ofrecer un portafolio de formación y capacitación para la participación ciudadana incidente.	2. Formar 10,000 ciudadanos en los procesos de participación.	Número de ciudadanos formados	Magnitud	1,650	1,585	96.1%	2,415	590	1,280	1,280	53.0%
										Recursos	\$ 1,212	\$ 1,211	99.9%	\$ 1,449	\$ 827	\$ 987	987
									Magnitud	2	3	150.0%	20	0	0	0	0.0%
										Recursos	\$ 61	\$ 61	100.0%	\$ 120	\$ 56	\$ 56	56
									Magnitud	1	1	100.0%	1	0	0	0	0.0%
										Recursos	\$ 10	\$ 10	100.0%	\$ 15	\$ 0	\$ 0	0
									Magnitud	19	19	100.0%	20	0	0	0	0.0%
										Recursos	\$ 244	\$ 244	100.0%	\$ 418	\$ 0	\$ 0	0
									Magnitud	5%	5%	100.0%	20%	0%	0	0	0.0%
										Recursos							
45 - Gobernanza e influencia local, regional e internacional	1014 - Fortalecimiento a las organizaciones para la participación ciudadana incidente en la ciudad	GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital	Realizar 350 acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales sociales y comunitarias	Realizar 350 acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias	Número de acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias	Desarrollar procesos de fortalecimiento a las organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos étnicos, personas con discapacidad y nuevas expresiones.	1. Fortalecer 150 organizaciones juveniles en espacios y procesos de participación	Número de organizaciones juveniles fortalecidas	Magnitud	40	40	100%	25	13	13	13	52.0%
										Recursos	\$ 432	\$ 430	100%	\$ 522	\$ 435	\$ 503	\$ 503
									Magnitud	25	23	92%	27	11	15	15	55.6%
										Recursos	\$ 205	\$ 205	100%	\$ 404	\$ 286	\$ 367	\$ 367
									Magnitud	25	24	96%	26	9	9	9	34.6%
										Recursos	\$ 297	\$ 296	100%	\$ 442	\$ 398	\$ 534	\$ 534
									Magnitud	5	4	80%	11	2	4	4	36.4%
										Recursos	\$ 93	\$ 93	100%	\$ 238	\$ 166	\$ 211	\$ 211
									Magnitud	5	6	120%	14	6	9	9	64.3%
										Recursos	\$ 345	\$ 342	99%	\$ 732	\$ 453	\$ 721	\$ 721
Magnitud	4	4	100%	4	4	4	4	100.0%									
	Recursos																
45 - Gobernanza e influencia local, regional e internacional	1088 - Estrategias para la modernización de las organizaciones comunales en el Distrito Capital	GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital	Llegar a un 50% de organizaciones comunales de primer grado fortalecidas en su capacidad institucional	Fortalecer a las organizaciones comunales de primer y segundo grado.	Acumple el 50% de las organizaciones comunales de primer grado en lemas relacionados con acción comunal.	** Porcentaje de organizaciones comunales de primer grado fortalecidas	Magnitud	6,25%	6,25%	100%	12,50%	3,00%	6,25%	6,25%	50.0%		
								Recursos	\$ 830	\$ 830	100%	\$ 1,412	\$ 1,194	\$ 1,277	\$ 1,277	90.4%	
							Magnitud	N/A	0%	N/A	100%	25%	50%	50%	50.0%		
								Recursos	N/A	0%	N/A	\$ 40,00	\$ 0,00	0%	0,00	0.0%	
							Magnitud	100%	100%	100%	100%	25%	50%	50%	50.0%		
								Recursos	\$ 120	\$ 120	100%	\$ 178	\$ 178	\$ 178	\$ 178	100.0%	
							Magnitud	N/A	0%	N/A	1	0,24%	0,50%	0,5	50.0%		
								Recursos	N/A	\$ 0	N/A	\$ 271	0,00	0,00	0,00	0.0%	
							Magnitud	10	10	100%	35	9	10	10	28.6%		
								Recursos	\$ 867	\$ 848	98%	\$ 126	\$ 80	\$ 126	\$ 126	100.0%	
Magnitud	1%	1%	100%	29%	7,5%	15%	15%	51.7%									
	Recursos	\$ 22	\$ 22	102%	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	100.0%								
Magnitud	2	3	150%	3	1	1	1	33.3%									
	Recursos	\$ 56	\$ 56	100%	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	100.0%								
Magnitud	N/A	0%	N/A	40%	1%	18,5%	19%	46.3%									
	Recursos	N/A	\$ 0	N/A	\$ 150	\$ 150	\$ 150	150,00	100.0%								
Magnitud	5	5	100%	15	4	4	4	26.7%									
	Recursos	\$ 145	\$ 145	100%	\$ 81	\$ 81	\$ 81	\$ 81	100.0%								
45 - Gobernanza e influencia local, regional e internacional	1089 - Promoción para una participación ciudadana incidente en el Distrito	GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital	Desarrollar 30 obras de infraestructura en los barrios de la ciudad con participación de la comunidad bajo el modelo Uno + Uno = Todos Uno + Todos	Número de obras de infraestructura desarrolladas en los barrios de la ciudad con participación de la comunidad	Promover la construcción de obras menores, proyectos e iniciativas de carácter social en los barrios del Distrito Capital, con la participación de las organizaciones sociales, comunitarias y comunales.	Desarrollar 30 obras bajo la metodología Uno + Uno = Todos, Uno + Uno = Todos, desarrolladas y entregadas a la comunidad	Magnitud	2	2	100%	8	0	3	3	37.5%		
								Recursos	\$ 809	\$ 800	99%	\$ 998	\$ 744	\$ 772	\$ 772	77.4%	
							Magnitud	0	0	N/A	0	0	0	0	0.0%		
								Recursos									
							Magnitud	6	7	117%	11	4	4	4	36.4%		
								Recursos	93	93	100%	\$ 152	\$ 134	\$ 134	\$ 134	88.2%	
							Magnitud	5000	34000	680%	25000	2010	2010	2010	8.0%		
								Recursos									
							Magnitud	2000	11100	555%	12000	214	214	214	1.8%		
								Recursos									
Magnitud	330,000	3,424,910	977%	5,500,000	636,569	2,480,681	2,480,681	45.1%									
	Recursos	\$ 242	\$ 242	\$ 778	\$ 796	\$ 796	\$ 796	89.4%									
Magnitud	0,5	0,5	100%	1	0,17	0,27	0,27	27.0%									
	Recursos	\$ 349	\$ 349	100%	\$ 295	\$ 162	\$ 295	\$ 295	100.0%								
Magnitud	1	1	100%	1	0,15	0,26	0,26	26.0%									
	Recursos	\$ 25	\$ 25	100%	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138	100.0%								
Magnitud	100	\$ 100	100%	100	100	100	\$ 100	100.0%									
	Recursos	\$ 982	\$ 982	100%	\$ 1,356	\$ 950	\$ 1,053	\$ 1,053	77.7%								
Magnitud	20	20	100%	20	13	20	20	100.0%									
	Recursos	\$ 173	\$ 173	100%	\$ 1,340	\$ 678	\$ 1,152	\$ 1,152	86.0%								
Magnitud	20	19	95%	20	0	0	0	0.0%									
	Recursos																
Magnitud	100%	100%	100%	100%	0%	14%	14%	14.0%									
	Recursos																
Magnitud	4%	4%	100%	30%	4,22%	6%	6%	20.0%									
	Recursos	\$ 54	\$ 54	100%	\$ 260	\$ 156	\$ 166	\$ 166	63.8%								
Magnitud	100	100%	100%	100%	25,00%	49,98	49,98%	49.98%									
	Recursos	\$ 274	\$ 274	100%	\$ 903	\$ 582	\$ 630	\$ 630	69.8%								

Programa	Proyecto de Inversión asociado	Objetivo Estratégico 2017-2018	Meta Resultado Plan de Desarrollo	Meta Producto Plan de Desarrollo	Indicadores Plan de Desarrollo	Iniciativa Estratégica PEI	Meta proyecto de Inversión asociada	Indicador PEI	Tipo	Magnitud programada para el cuatrienio									
										META 2014	Ejecutado	% ejecución Meta y Recursos 2014	META 2017	Ejec Primer Trimestre	Ejec hasta Segundo Trimestre	Ejecutado 2017	Porcentaje		
42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1080 - Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional	RL1 Fortalecer la capacidad operativa del IDPAC	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIC en el Gobierno Distrital	Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital	Fortalecer el modelo de atención al ciudadano, de acuerdo con la Política Distrital	Integrar 100% el modelo de atención al ciudadano, de acuerdo con la política distrital	Porcentaje de fortalecimiento del modelo de atención al ciudadano del IDPAC con la Política Distrital	Magnitud	5%	5%	100%	25%	8,10%	8,57%	8,57%	34,3%			
								Recursos	\$ 33	\$ 33	100%	\$ 76	\$ 59	\$ 59	\$ 59	77,6%			
								Mejoramiento de la infraestructura física del IDPAC	Mantener 20 puntos de participación del IDPAC con infraestructura adecuada	Porcentaje de ejecución del mejoramiento de la infraestructura de la Entidad (Puede 8, Casa Barrios Unidos, 20 espacios de participación en las localidades, nueva sede)	Magnitud	20	20	100%	20	4,2	9	9	45,0%
											Recursos	\$ 54	\$ 54	100%	\$ 2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
								Implementación de mejoras administrativas en la gestión del IDPAC	Mejorar 100 por ciento las herramientas administrativas del IDPAC	Porcentaje de mejoramiento de las herramientas administrativas	Magnitud	100%	100%	100%	100%	21%	45,26%	45%	45,3%
											Recursos	\$ 1.647	\$ 1.647	100%	\$ 710	\$ 392	\$ 446	\$ 446	62,8%
								Fortalecer 100 por ciento la capacidad operativa en los procesos estratégicos y de apoyo	Fortalecer 100 por ciento la capacidad operativa en los procesos estratégicos y de apoyo	Porcentaje de fortalecimiento de la capacidad operativa en los procesos estratégicos y de apoyo	Magnitud	100%	100%	100%	100%	36%	50%	50%	50,0%
											Recursos	\$ 534	\$ 534	100%	\$ 953	\$ 839	\$ 835	\$ 835	87,6%
44 - Gobierno y ciudadanía digital	1193 - Modernización de las herramientas tecnológicas del IDPAC	EA2 Fortalecer herramientas tecnológicas del IDPAC	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	Porcentaje de sistemas de información implementadas y optimizadas	Adecuación de las redes, hardware y software de la Entidad.	Adecuar en un 100% las redes y hardware de acuerdo a las necesidades del IDPAC.	Porcentaje de adecuación de las redes, hardware y software de la Entidad.	Magnitud	15%	15%	100%	35%	7,26%	13,69%	13,7%	39,1%			
								Recursos	\$ 49	\$ 49	100%	\$ 216	\$ 108	\$ 99	\$ 99	45,8%			
								Implementación de un Sistema de Información Pública de Participación en el Distrito	Implementar en un 100% el Sistema de Información Integral y soporte a los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación	Porcentaje de implementación del Sistema	Magnitud	5%	5%	100%	35%	6,65%	17,51%	17,5%	50,0%
											Recursos	\$ 320	\$ 320	100%	\$ 375	\$ 0	\$ 145	\$ 145	38,7%
								N/A	Implementar en un 100 por ciento el plan de gestión del cambio al interior de la entidad	Porcentaje de implementación del plan de gestión del cambio	Magnitud	N/A	0%	N/A	5%	0%	1,20%	1,20%	24,0%
											Recursos	N/A	0,00%	N/A	\$ 402	\$ 0	\$ 28	\$ 28	7,0%
								N/A	Implementación de un Sistema de Monitoreo Integral a los procesos y a la planeación de la Entidad	Porcentaje de avance en la implementación del sistema de monitoreo integral (IDAF)	Magnitud	N/A	0%	N/A	0%	0%	0%	0%	0,0%
											Recursos	N/A	0,00%	N/A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%