

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal  
 1013 36 Formación para una participación ciudadana incidente en los asuntos públicos de la ciudad

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 01/01/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. DESARROLLAR PROCESOS DE FORMACIÓN PRESENCIAL ORIENTADOS A FORTALECER LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS PARA LA PARTICIPACIÓN	0.00																											
1.1 DESARROLLAR UN PROCESO DE FORMACIÓN CERTIFICADA, MODALIDAD DE DIPLOMADO, PARA PROMOVER EN LOS-AS PARTICIPANTES HABILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. DIRIGIDO A COMUNIDADES ETNICAS	3.00	0.00	0.00	0.00		0.00		11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		12.00		100.00	0.00	0.00
1.2 REALIZAR UN PROCESO DE FORMACIÓN CERTIFICADA EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CIUDADANAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN TORNO AL CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE POLICIA	3.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		12.00		12.00		12.00		12.00		13.00		13.00		13.00		13.00		100.00	0.00	0.00
1.3 ELABORAR PROPUESTAS DE FORMACIÓN ORIENTADAS A APOYAR CONCEPTUAL, PEDAGÓGICA Y METODOLÓGICAMENTE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL IDPAC	2.00	0.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	0.00	0.00
1.4 REALIZAR PROCESOS DE FORMACIÓN CORTOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS Y DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS LÍNEAS DE FORMACIÓN	6.00	0.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2. DESARROLLAR PROCESOS DE FORMACIÓN BASADOS EN EL USO DE LAS HERRAMIENTAS Y PEDAGOGÍA E-LEARNING PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS	0.00																											
2.1 DESARROLLAR CURSOS VIRTUALES ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS Y DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA LA PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN VIRTUAL	3.00	0.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2.2 ACTUALIZAR TRES CURSOS VIRTUALES ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS Y DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA LA PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN VIRTUAL	3.00	0.00	0.00	0.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
2.3 REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN DE UNA BIBLIOTECA DE RECURSOS ORGANIZADA POR LAS LÍNEAS TEMÁTICAS ESTABLECIDAS EN EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE PARTICIPACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
3. DESARROLLAR PROCESOS DE FORMACIÓN BASADOS EN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS Y DE LAS ORGANIZACIONES	2.00	0.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	0.00	0.00
4. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS (TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO)	0.00																											
4.1 ESTABLECER EL PLAN DE TRABAJO CON LA OEI SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE CONOCIMIENTO A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA.	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.2 ELABORAR EL MANUAL DE TRANSFERENCIAS DE CONOCIMIENTOS TENIENDO EN CUENTA ASPECTOS	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal  
 1013 36 Formación para una participación ciudadana incidente en los asuntos públicos de la ciudad

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
METODOLÓGICOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS.																												
4.3 DESARROLLAR LAS PROPUESTA DE LAS ACCIONES DE TRANSFERENCIA POR PARTE DE CADA ORGANIZACIÓN SOCIAL JUVENIL.	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4.4 DESARROLLAR ACCIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS LÍDERES DE ORGANIZACIONES SOCIALES PARTÍCIPES DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS.	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		33.00		33.00		34.00		100.00	0.00	0.00
5. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE ORGANIZACIONES Y LÍDERES (EVENTOS DE INTERCAMBIO)	0.00																											
5.1 CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR LA RED DE BOGOTÁ LÍDER CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES JUVENILES DE LAS DIFERENTES VERSIONES DEL PROYECTO	15.00	0.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5.2 REALIZAR ESPACIOS ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES PARA LA FORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA QUE INVOLUCREN INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS.	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		14.00		14.00		14.00		14.00		14.00		15.00		15.00		100.00	0.00	0.00
6. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE ORGANIZACIONES Y LÍDERES DE LA CIUDAD (VINCLAR 80 LIDERES)	0.00																											
6.1 ELABORAR Y DISEÑAR LA PROPUESTA DE FORMACIÓN DIRIGIDA A LOS LÍDERES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES JUVENILES.	3.00	0.00	0.00	50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.2 DESARROLLAR LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS DE CADA UNO DE LOS MÓDULOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE BOGOTÁ LÍDER.	3.00	0.00	0.00	0.00		0.00		33.00		33.00		34.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.3 REALIZAR UN PROCESO DE FORMACIÓN PARA FORTALECER LAS INICIATIVAS Y PROYECTOS QUE INCIDAN EN EL MEJORAMIENTO DE LOS ENTORNOS SOCIALES, COMUNITARIOS Y COMUNALES	8.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. DESARROLLAR EL PROCESO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE ORGANIZACIONES Y LÍDERES DE LA CIUDAD, Y DE ESTOS CON ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR (80 LIDERES)	0.00																											
7.1 ELABORAR LAS AGENDAS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE ACUERDO A LAS CATEGORIAS DE BOGOTÁ LÍDER Y A LA NATURALEZA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES JUVENILES SELECCIONADAS.	3.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.2 PRESENTAR EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS COMO METODOLOGÍA DE FORMACIÓN, ASPECTOS LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN.	3.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7.3 REALIZAR ACCIONES DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS QUE INCLUYAN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, INTERCAMBIO DE METODOLOGÍAS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INICIATIVAS RED BTA LIDER	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		33.00		33.00		34.00		100.00	0.00	0.00

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal  
 1014 40 Fortalecimiento a las organizaciones para la participación incidente en la ciudad

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

INVERSIONES				Millones de pesos 2018		
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0				\$0	\$0.00	\$0.00
0				\$0	\$0.00	\$0.00
0				\$0	\$0.00	\$0.00
0				\$0	\$0.00	\$0.00
0				\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 01/01/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FACILITAR ESPACIOS PEDAGÓGICOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS JUVENILES	0.00																											
1.1 JORNADAS DE FORMACIÓN PARA CUALIFICACIÓN DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS JUVENILES	1.70	0.00	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	0.00	0.00
1.2 DESARROLLO DE ENCUENTROS DE SABERES JUVENILES	1.70	0.00	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	0.00	0.00
1.3 PROCESOS DE FORMACIÓN EN TEMAS RELEVANTES PARA JÓVENES (ARTICULACIÓN CON LA GERENCIA DE ESCUELA DE PARTICIPACIÓN)	1.60	0.00	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	0.00	0.00
2. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS, PROCESOS Y ORGANIZACIONES DE GRUPOS JUVENILES	0.00																											
2.1 APOYAR, ACOMPAÑAR Y/O ASESORAR A LAS ORGANIZACIONES Y PROCESOS JUVENILES PARA FORTALECER SUS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Y DE PARTICIPACIÓN.	1.70	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
2.2 PLANEAR, ORGANIZAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA FASE III DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PARTICIPACIÓN JUVENIL	1.70	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
2.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PARA JÓVENES BOGOTA LÍDER 2018	1.60	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		16.66		16.66		16.66		16.66		16.66		16.70		100.00	0.00	0.00
3. DINAMIZAR LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PERTINENTES PARA LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS JUVENILES	0.00																											
3.1 DINAMIZAR Y FORTALECER EL SISTEMA DISTRITAL DE JUVENTUD	2.50	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
3.2 APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD DEL DISTRITO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE.	2.50	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
4. IMPLEMENTAR CAMPAÑAS Y ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE DE LOS GRUPOS JUVENILES	5.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
5. FACILITAR ESPACIOS PEDAGÓGICOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE MUJERES Y LGBTI	0.00																											
5.1 IMPLEMENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN CON LAS MUJERES Y LOS SECTORES LGBT DE LA CIUDAD PARA LA EXIGIBILIDAD DE DERECHOS Y GARANTÍAS CIUDADANAS.	1.70	0.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5.2 DESARROLLAR A NIVEL LOCAL PROCESOS DE FORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GÉNERO QUE PERMITAN LA INCORPORACIÓN DE LOS MISMOS DURANTE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN	1.70	0.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	0.00	0.00
5.3 REALIZAR PROCESOS DE FORMACIÓN CON ÉNFASIS EN PLANEACIÓN LOCAL, PARA INCLUIR EL ENFOQUE DE GÉNERO Y ENFOQUE DIFERENCIAL EN PROYECTOS, PROGRAMAS Y PROCESOS LOCALES	1.60	0.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	0.00	0.00
6. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS, PROCESOS Y ORGANIZACIONES DE GRUPOS DE MUJERES Y LGBTI	0.00																											

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal  
 1014 40 Fortalecimiento a las organizaciones para la participación incidente en la ciudad

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
6.1 FORTALECIMIENTO A INSTANCIAS Y MECANISMOS DE INTERLOCUCIÓN DE LAS MUJERES Y SECTORES LGBTI DE LA CIUDAD.	2.50	0.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	0.00	0.00
6.2 APOYAR LA CONSTRUCCIÓN DE AGENDAS SOCIALES CON ENFOQUE DE GÉNERO Y ENFOQUE DIFERENCIAL QUE PERMITA LA EXIGIBILIDAD DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS SECTORES LGBTI.	2.50	0.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	0.00	0.00
7. DINAMIZAR LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PERTINENTES PARA LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE MUJERES Y LGBTI	0.00																											
7.1 IMPLEMENTAR PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CON MUJERES Y SECTORES LGBT DE LA CIUDAD.	1.70	0.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	0.00	0.00
7.2 PROPICIAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN A MOVIMIENTOS, REDES Y EXPRESIONES DE MUJERES Y SECTORES LGBTI DE LA CIUDAD.	1.70	0.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	0.00	0.00
7.3 DESARROLLAR ACCIONES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CIUDADANAS A PERSONAS, EXPRESIONES Y ORGANIZACIONES DE LOS SECTORES LGBTI EN LOS CENTROS COMUNITARIOS DE DIVERSIDAD SEXUAL	1.60	0.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	0.00	0.00
8. IMPLEMENTAR CAMPAÑAS Y ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE DE LOS GRUPOS DE MUJERES Y LGBTI	0.00																											
8.1 GENERAR PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN EN EL MARCO DE LAS CAMPAÑAS "NADA JUSTIFICA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" Y "VIVE LA DIVERSIDAD, TERMINA CON LA DISCRIMINACIÓN"	1.20	0.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	0.00	0.00
8.2 IMPLEMENTAR UNA (1) ESTRATEGIA DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS SEGUROS Y PROTECTORES CON LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOMOSOCIALIZACIÓN PARA LOS SECTORES LGBTI.	1.20	0.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	0.00	0.00
8.3 DESARROLLAR ACCIONES QUE PERMITAN AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN LA ESTRATEGIA CONTRA EL MACHISMO.	1.30	0.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	0.00	0.00
8.4 DIFUSIÓN DE ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS CAMPAÑAS, A TRAVÉS DE REDES SOCIALES Y PROGRAMA DE RADIO DE LA GERENCIA DE MUJER Y GÉNERO	1.30	0.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		100.00	0.00	0.00
9. FACILITAR ESPACIOS PEDAGÓGICOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS ÉTNICOS	0.00																											
9.1 REALIZAR TALLERES DE ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO	1.70	0.00	0.00	0.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
9.2 REALIZAR ENCUENTROS DE SABERES ÉTNICOS	1.70	0.00	0.00	0.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		20.00		15.00		10.00		5.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9.3 ARTICULAR PROCESOS DE FORMACIÓN LOCAL E INTERLOCAL ÉTNICOS, CON LA GERENCIA DE ESCUELA DE PARTICIPACIÓN	1.60	0.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE PRACTICAS, PROCESOS Y ORGANIZACIONES DE GRUPOS ÉTNICOS	0.00																											
10.1 REALIZAR 25 ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y PROCESOS DE GRUPOS ÉTNICOS	2.50	0.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
10.2 APOYAR INICIATIVAS SOCIALES AUTÓNOMAS DE PRESERVACIÓN DE PRACTICAS CULTURALES DE LOS GRUPOS ÉTNICOS	2.50	0.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
11. DINAMIZAR LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PERTINENTES PARA LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS ÉTNICOS	0.00																											
11.1 GARANTIZAR CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 19 CONSEJOS LOCALES DE	1.70	5.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		5.00		100.00	0.00	0.00

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal  
 1014 40 Fortalecimiento a las organizaciones para la participación incidente en la ciudad

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS																												
11.2 APOYAR TÉCNICAMENTE MESAS LOCALES, INTERLOCALES INDÍGENAS E INTERÉTNICAS	1.70	0.00	0.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	0.00	0.00
11.3 APOYAR INICIATIVAS DE MOVILIZACIÓN CIUDADANA ÉTNICA (DÍA NACIONAL DE LA AFROCOLOMBIANIDAD, PROCESO DISTRITAL INDÍGENA, PROCESO DISTRITAL GITANO, SEMANA RAIZAL)	1.60	0.00	0.00	0.00		5.00		10.00		20.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	0.00	0.00
12. IMPLEMENTAR CAMPAÑAS Y ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE DE LOS GRUPOS ÉTNICOS	0.00																											
12.1 REALIZAR CAMPAÑA DISTRITAL CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN RACIAL	2.50	0.00	0.00	5.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		5.00		100.00	0.00	0.00
12.2 REALIZAR UN TRANSFORMA CON TEMÁTICA DE INTERÉS ÉTNICO	2.50	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
13. FACILITAR ESPACIOS PEDAGÓGICOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0.00																											
13.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, LIDERES, LIDERESAS	2.50	14.28	0.00	14.28		14.28		14.28		14.28		14.28		14.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
13.2 GENERAR CONTENIDOS PARTICIPATIVOS DE FORMACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, REDES, PROCESOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.50	14.28	0.00	14.28		14.28		14.28		14.28		14.28		14.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
14. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS, PROCESOS Y ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0.00																											
14.1 DESARROLLAR PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS	1.30	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
14.2 SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE PARTICIPAN EN LAS INICIATIVAS UNO MÁS UNO Y BOGOTÁ LÍDER	1.30	14.28	0.00	14.28		14.28		14.28		14.28		14.28		14.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
14.3 DISEÑAR CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	1.20	14.28	0.00	14.28		14.28		14.28		14.28		14.28		14.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
14.4 DISEÑAR Y HACER SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE PLANEACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, REDES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.20	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
15. DINAMIZAR LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PERTINENTES PARA LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0.00																											
15.1 GENERAR PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, LIDERES, LIDERESAS QUE PARTICIPAN EN EL SISTEMA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD QUE PERMITAN FORTALECER SU PARTICIPACIÓN	1.70	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
15.2 APOYAR METODOLÓGICAMENTE EL PROCESO DE ELECCIONES PARA CONSEJEROS LOCALES DE DISCAPACIDAD DEL AÑO 2018 JUNTO A LA MODIFICACIÓN DEL DECRETO REGLAMENTARIO 558 DE 2015	1.70	14.28	0.00	14.28		14.28		14.28		14.28		14.28		14.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
15.3 APOYAR EL PROCESO DE REFORMULACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD INCENTIVANDO ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN QUE FACILITEN LA INCIDENCIA EN LA	1.60	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal  
 1014 40 Fortalecimiento a las organizaciones para la participación incidente en la ciudad

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
MISMA, DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD.																												
16. IMPLEMENTAR CAMPAÑAS Y ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE DE LOS GRUPOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0.00																											
16.1 PROMOVER ACCIONES EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA "VIVE LA DIVERSIDAD TERMINA LA DISCRIMINACIÓN" EN EL CAPÍTULO DE INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.60	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
16.2 PROMOVER ACCIONES EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA "DALE PEDAL A LA IGUALDAD" CON ORGANIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ORGANIZACIÓN DE CUIDADORES Y CUIDADORAS	1.70	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
16.3 DESARROLLAR DE UN AGENDA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA #NADA JUSTIFICA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	1.70	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
17. FACILITAR ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES	0.00																											
17.1 APOYAR LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE TODO TIPO DE POBLACIONES QUE SE MANEJA DESDE BOGOTÁ LÍDER	2.50	0.00	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	0.00	0.00
17.2 APOYAR PROCESOS ORGANIZATIVOS DE TODO TIPO DE POBLACIONES QUE SE MANEJA DESDE BOGOTÁ CAMBALACHEA	2.50	0.00	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	0.00	0.00
18. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS, PROCESOS Y ORGANIZACIONES DE NUEVAS EXPRESIONES	0.00																											
18.1 ASESORAR TÉCNICAMENTE A LAS ORGANIZACIONES Y PROCESOS DE ANIMALISTAS A TRAVÉS DE LA RUTA DE FORTALECIMIENTO DE LA SFOS	1.40	0.00	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	0.00	0.00
18.2 ASESORAR TÉCNICAMENTE A LAS ORGANIZACIONES Y PROCESOS DE AMBIENTALISTAS A TRAVÉS DE LA RUTA DE FORTALECIMIENTO DE LA SFOS	1.40	0.00	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	0.00	0.00
18.3 ASESORAR TÉCNICAMENTE A LAS ORGANIZACIONES Y PROCESOS DE BICIUSUARIOS A TRAVÉS DE LA RUTA DE FORTALECIMIENTO DE LA SFOS	1.40	0.00	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	0.00	0.00
18.4 ASESORAR TÉCNICAMENTE A LAS ORGANIZACIONES Y PROCESOS DE NIÑEZ A TRAVÉS DE LA RUTA DE FORTALECIMIENTO DE LA SFOS	1.40	0.00	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	0.00	0.00
18.5 ASESORAR TÉCNICAMENTE A LAS ORGANIZACIONES Y PROCESOS DE VÍCTIMAS A TRAVÉS DE LA RUTA DE FORTALECIMIENTO DE LA SFOS	1.40	0.00	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	0.00	0.00
18.6 ASESORAR TÉCNICAMENTE A LAS ORGANIZACIONES Y PROCESOS DE PERSONA MAYOR A TRAVÉS DE LA RUTA DE FORTALECIMIENTO DE LA SFOS	1.40	0.00	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	0.00	0.00
18.7 ASESORAR TÉCNICAMENTE A LAS ORGANIZACIONES Y PROCESOS DE MIGRANTES A TRAVÉS DE LA RUTA DE FORTALECIMIENTO DE LA SFOS	1.60	0.00	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	0.00	0.00
19. SENSIBILIZAR LA POBLACIÓN ATRAVÉS DE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO	1.70	0.00	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	0.00	0.00
20. VISIBILIZAR LAS ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES A TRAVÉS DE LAS CONMEMORACIONES	1.70	0.00	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	0.00	0.00
21. APOYAR EJERCICIOS DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	1.60	0.00	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	0.00	0.00

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00**

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal  
 1080 40 Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

INVERSIONES				Millones de pesos 2018		
Año	Banco	Proyectos	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0				\$0	\$0.00	\$0.00
0				\$0	\$0.00	\$0.00
0				\$0	\$0.00	\$0.00
0				\$0	\$0.00	\$0.00
0				\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>				\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 01/01/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. INTERVENIR (UNIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN, ORDENACIÓN, DEPURACIÓN Y FOLIACIÓN) DE LOS ARCHIVOS DOCUMENTALES DEL IDPAC	0.00																											
1.1 CLASIFICAR Y ORDENAR ARCHIVOS: SERIE CONTRATOS VIGENCIAS 2006 A 2011	0.38	7.00	0.00	8.45		8.45		8.45		8.45		8.45		8.45		8.45		8.45		8.45		8.45		8.50		100.00	0.00	0.00
1.2 UNIFICAR Y ORGANIZAR ARCHIVOS: SERIE CONTRATOS VIGENCIAS 2006 A 2011	0.38	7.00	0.00	8.45		8.45		8.45		8.45		8.45		8.45		8.45		8.45		8.45		8.45		8.50		100.00	0.00	0.00
1.3 DEPURAR ARCHIVOS: SERIE CONTRATOS VIGENCIAS 2006 A 2011	0.38	7.00	0.00	8.45		8.45		8.45		8.45		8.45		8.45		8.45		8.45		8.45		8.45		8.50		100.00	0.00	0.00
1.4 FOLIAR ARCHIVOS: SERIE CONTRATOS VIGENCIAS 2006 A 2011	0.38	7.00	0.00	8.45		8.45		8.45		8.45		8.45		8.45		8.45		8.45		8.45		8.45		8.50		100.00	0.00	0.00
2. DIGITALIZAR DE LAS SERIES DOCUMENTALES DEL IDPAC	0.00																											
2.1 DIGITALIZAR E INDEXAR DE DATOS DE LA SERIE CONTRATOS VIGENCIA 2015	0.50	0.00	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	0.00	0.00
2.2 DIGITALIZAR E INDEXAR DE DATOS DE LA SERIE CONTRATOS VIGENCIA 2014	0.50	0.00	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	0.00	0.00
2.3 DIGITALIZAR E INDEXAR DE DATOS DE LA SERIE CONTRATOS VIGENCIA 2013	0.50	0.00	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	0.00	0.00
2.4 DIGITALIZAR E INDEXAR DE DATOS DE LA SERIE CONTRATOS VIGENCIA 2012	0.50	0.00	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	0.00	0.00
3. NTERVENIR (UNIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN, ORDENACIÓN, DEPURACIÓN Y FOLIACIÓN) ARCHIVOS DE LA SAC	0.00																											
3.1 CLASIFICAR Y ORDENAR ARCHIVOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNALES : ORGANIZACIONES COMUNALES Y JUNTAS DE ACCION DE COMUNAL LOCALIDADES 5 Y A LOCALIDAD 15	0.38	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
3.2 UNIFICAR Y ORGANIZAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNALES : ORGANIZACIONES COMUNALES Y JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL LOCALIDADES 5 A LOCALIDAD 15	0.38	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
3.3 DEPURAR ARCHIVOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNALES : ORGANIZACIONES COMUNALES Y JUNTAS DE ACCION DE COMUNAL LOCALIDADES 5 A LOCALIDAD 15	0.38	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
3.4 FOLIAR ARCHIVOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNALES : ORGANIZACIONES COMUNALES Y JUNTAS DE ACCION DE COMUNAL LOCALIDADES 5 A LOCALIDAD 15	0.38	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
4. DIGITALIZAR LOS ARCHIVOS DE LA SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES LOCALIDADES 4 A LA LOCALIDAD 15	1.30	0.00	0.00	0.00		0.00		11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	0.00	0.00
5. SISTEMATIZAR EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	0.00																											
5.1 DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1.58	33.33	0.00	33.33		33.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.2 COMPRAR O ALQUILAR UN SOFTWARE Y/O SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DOCUMENTAL	1.58	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5.3 ACOMPAÑAR Y ORIENTAR LA INSTALACION DE SISTEMA DE	1.58																									100.00	0.00	0.00

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal  
 1080 40 Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
INFORMACION DE GESTION DOCUMENTAL		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		14.28		14.28		14.28		14.28		14.28		14.28		14.32				
5.4 ACOMPAÑAR Y ORIENTAR LA MIGRACION DE DATOS DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL Y CORRESPONDENCIA, AL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DOCUMENTAL QUE ADQUIERA EL IDPAC	1.15	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		14.28		14.28		14.28		14.28		14.28		14.28		14.32		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0.00																											
6.1 REALIZAR LA EVALUACIÓN INICIAL DEL SST Y RELIZAR LA REVISION AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE SST	0.63	40.00	0.00	60.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.2 DISEÑAR EL PLAN DE SST GENERANDO EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y REALIZAR LA CONTRATACIÓN REQUERIDA PARA SU EJECUCIÓN.	0.63	0.00	0.00	0.00		80.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6.3 REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN CONFORME AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	0.63	0.00	0.00	0.00		0.00		11.25		11.25		11.25		11.25		11.25		11.25		11.30		11.20		10.00		100.00	0.00	0.00
6.4 GENERAR INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN	0.63	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
7. REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	0.00																											
7.1 IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CONSAGRADAS EN EL MANUAL DE POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	1.25	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
7.2 SENSIBILIZACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	1.25	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
7.3 REALIZAR TAREAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS SUBCOMPONENTES 4 DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) Y TIC PARA SERVICIOS (GEL)	1.25	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
8. REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA INTERNO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	2.50	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
9. REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (PAAC) - TIC PARA GOBIERNO ABIERTO Y TIC PARA GESTIÓN (GEL)	0.00																											
9.1 ACTUALIZAR Y ADOPTAR MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN.	0.75		0.00	0.00		0.00		11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	0.00	0.00
9.2 APOYAR LOS PLANES DE TRABAJO Y ACCIONES DESARROLLADAS POR LAS ÁREAS DEL IDPAC CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA ÓPTIMA PUBLICACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	0.75	0.00	0.00	0.00		0.00		11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	0.00	0.00
9.3 ELABORAR O ACTUALIZAR, Y ADOPTAR MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA.	0.75	0.00	0.00	0.00		0.00		11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	0.00	0.00
9.4 ACTUALIZAR Y ADOPTAR MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: ESQUEMA DE PUBLICATION DE LA INFORMACIÓN.	0.75	0.00	0.00	0.00		0.00		11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	0.00	0.00
9.5 ELABORAR O ACTUALIZAR, Y ADOPTAR MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	0.80	0.00	0.00	0.00		0.00		11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.11		11.12		100.00	0.00	0.00
10. FORTALECER Y MEJORAR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	6.30	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
11. ORIENTAR, CONSOLIDAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A	1.30																									100.00	0.00	0.00



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal  
 1080 40 Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
LOS PLANES DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD		23.68	0.00	0.00		5.26		18.42		0.00		5.26		18.42		0.00		5.26		18.42		0.00		5.28					
12. DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE DESDE EL SEGUIMIENTO, ORIENTEN Y APORTEN A MEJORAR LA EJECUCIÓN EN MATERIA DE INVERSIÓN	3.80	5.55	0.00	5.55		9.72		5.55		5.55		9.72		5.55		11.11		15.28		11.11		5.55		9.76		100.00	0.00	0.00	
13. IMPULSAR LA MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ENTIDAD	1.30	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00	
14. AUDITAR LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE AUDITORIA APROBADOS EN EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	3.80	25.00	0.00	25.00		0.00		0.00		10.00		7.00		7.00		6.50		7.00		6.50		6.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
15. REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS RESULTADOS DE LOS DIFERENTES PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD. (PAAC)	3.10	8.00	0.00	10.00		8.00		10.00		8.00		8.00		8.00		8.00		10.00		8.00		5.00		9.00		100.00	0.00	0.00	
16. GENERAR LOS INFORMES DE LEY O NORMATIVOS A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CON DESTINO A ORGANISMOS DE CONTROL Y/O PARTES INTERESADAS	3.10	8.00	0.00	20.00		8.00		8.00		8.00		8.00		0.00		8.00		0.00		8.00		8.00		16.00		100.00	0.00	0.00	
17. DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y LIDERAZGO ESTRATEGICO	2.50	5.00	0.00	20.00		0.00		0.00		20.00		0.00		5.00		0.00		25.00		0.00		12.50		12.50		100.00	0.00	0.00	
18. CUALIFICAR DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	3.80	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		33.33		0.00		0.00		33.33		0.00		0.00		33.34		100.00	0.00	0.00	
19. FORTALECER LA CAPACIDAD DE LA CIUDADANÍA PARA EL GOCE DE SUS DERECHOS	0.00																												
19.1 IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL GRADO DE CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS CIUDADANOS DEL IDPAC A TRAVÉS DE GRUPOS FOCALES	1.30	14.00	0.00	14.00		14.00		14.00		14.00		14.00		16.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
19.2 ACTUALIZAR EL BROCHURE DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE SOCIALIZAR LOS TRAMITES Y SERVICIOS EN LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN Y FERIAS DE SERVICIO QUE LA SEA CONVOCADA LA ENTIDAD	0.60	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00	
19.3 IMPLEMENTAR LA FIGURA DE CIUDADANO INCÓGNITO CON EL FIN DE EVALUAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	0.60	0.00	0.00	9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		10.00		10.00		10.00		0.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00	
20. ARTICULAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON LA ESTRATEGIA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS	0.60	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		14.28		14.28		14.28		14.28		14.28		14.28		14.32		100.00	0.00	0.00	
21. ARTICULACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA	0.00																												
21.1 CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS EN EL USO FUNCIONAL DEL APLICATIVO DEL SDQS Y POTENCIAR SU USO	1.90	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00	
21.2 REALIZAR SEGUIMIENTO ALEATORIO AL 10% DE LAS RESPUESTAS ENVIADAS A LOS CIUDADANOS A TRAVES DEL APLICATIVO DEL SDQS PARA VERIFICAR LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA GESTION	1.90	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00	
21.3 IMPLEMENTAR LA HERRAMIENTA CONVERTIC EN LA PÁGINA WEB ASÍ COMO EL LINK AL CENTRO DE RELEVO	1.80	0.00	0.00	0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
22. CONSERVAR Y MANTENER LOS 20 PUNTOS DE PARTICIPACIÓN EN LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONALIDAD	0.00																												
22.1 REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PARA VALIDAR LA FUNCIONALIDAD DE LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN Y REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS QUE SEAN NECESARIOS	3.75	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00	
22.2 SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	3.75	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00	

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal  
 1080 40 Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
22.3 FACILITAR LA CONECTIVIDAD Y BRINDAR APOYO PARA FACILITAR LAS COMUNICACIONES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DEL IDPAC	5.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
23. MANTENER LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO	12.50	12.00	0.00	12.00		12.00		16.00		16.00		16.00		16.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
24. MANTENER ACTUALIZADA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR E INCENTIVOS	0.00																											
24.1 ESTABLECER LAS NECESIDADES Y PROPUESTAS PARA LA ELABORAR LOS PLANES	0.40	40.00	0.00	60.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
24.2 DISEÑAR LOS PLANES, GENERANDO EL CRONOGRAMA Y LA CONTRATACIÓN REQUERIDA PARA SU EJECUCIÓN.	0.50	0.00	0.00	0.00		80.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
24.3 DETERMINAR LA VIABILIDAD DE REALIZAR UN PILOTO PARA EL INTERCAMBIO DE ROLES ENTRE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD	0.30	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50.00		50.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
24.4 REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES CONFORME AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	0.50	0.00	0.00	0.00		0.00		11.30		11.30		11.30		11.30		11.30		11.30		11.20		11.00		10.00		100.00	0.00	0.00
24.5 GENERAL INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN Y CONFORME A LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	0.50	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
25. MANTENER ACTUALIZADA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL APOYO Y ASESORAMIENTO A LOS DIFERENTES PROCESOS PRECONTRACTUALES CONFORME AL PLAN DE COMPRAS DEL INSTITUTO Y NORMATIVIDAD VIGENTE	4.10	5.55	0.00	5.55		9.72		5.55		5.55		18.06		5.55		5.55		9.72		5.55		5.55		18.10		100.00	0.00	0.00
26. SEGUIMIENTO AL NUEVO MARCO NORMATIVO - RESOLUCIÓN 533 DEL 2015	1.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
27. MANTENER ACTUALIZADA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO A LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA ENTIDAD	0.00																											
27.1 EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL IDPAC CON EL FIN DE ASEGURAR LA DEFENSA TÉCNICA DE LA ENTIDAD.	0.60	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
27.2 ADELANTAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL	0.60	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
27.3 EXPEDIR, BIMESTRALMENTE, UN BOLETÍN JURÍDICO CON TEMAS DE INTERÉS GENERAL PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD	0.60	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
27.4 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO, SEGÚN DEMANDA, AL PLAN DE TRANSVERSALIZACIÓN DE EQUITAD DE GÉNERO	0.30	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
28. APOYAR LAS ACCIONES PARA LA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES, SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	0.00																											
28.1 APOYAR EL PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO PARA LA RACIONALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE LA ENTIDAD	0.15	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		14.28		14.28		14.28		14.28		14.28		14.28		14.32		100.00	0.00	0.00
28.2 REALIZAR ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA PLANTILLA MODELO DE ACTAS DE CONSTITUCIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL	0.15	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		14.28		14.28		14.28		14.28		14.28		14.28		14.32		100.00	0.00	0.00
29. REVISAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB, EN EL LINK DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.15	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
30. REALIZAR SEGUIMIENTO CONSIDERANDO LOS ELEMENTOS DE LA FICHA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS CON EL FIN DE EVALUAR LA EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS	0.15	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal  
 1080 40 Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
31. MANTENER ACTUALIZADA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS QUE CORRESPONDEN A LA SECRETARIA GENERAL Y PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE GERENCIA	0.00																												
31.1 APOYAR JURÍDICAMENTE EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES DE CADA UNO DE LOS PROCESOS DE APOYO DE LA SECRETARIA GENERAL	1.30	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00	
31.2 REALIZAR SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00	
31.3 REALIZAR PERMANENTE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA EJECUCIÓN DE RESERVAS Y PASIVOS EXIGIBLES DEL INSTITUTO	0.20	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00	
<b>Total ponderación vertical</b>																											<b>100.00</b>		
																											<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>		<b>0.00</b>

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal  
 1088 32 Estrategias para la modernización de las organizaciones comunales en el Distrito Capital

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

INVERSIONES				Millones de pesos 2018	
Año	Banco	Proyectos	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
	IPC				
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 01/01/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y DIVULGACIÓN A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMER GRADO.	0.00																											
1.1 ESTABLECER CRONOGRAMA DE VISITAS DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMER GRADO	3.00	50.00	0.00	50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.2 FORTALECER POR MEDIO DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES EN SU ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, ORGANIZATIVA, ELECTORAL Y FINANCIERA	8.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y DIVULGACIÓN A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DE SEGUNDO GRADO	11.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
3. EJERCER Y FORTALECER EL PROCESO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO	0.00																											
3.1 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A LA APERTURA DE LOS PROCESOS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL QUE ASÍ O REQUIERAN	6.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
3.2 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE RESULTEN DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL REALIZADAS A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES	6.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
4. ADELANTAR ACCIONES DIRIGIDAS A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES A TRAVÉS DE ALIANZAS Y/O CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS	11.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
5. PROMOVER Y ACOMPAÑAR ACCIONES DE DESARROLLO DE 125 ORGANIZACIONES COMUNALES EN EL	11.00	0.00	0.00	11.40		11.40		11.40		11.40		11.40		11.40		8.60		8.60		8.40		3.00		3.00		100.00	0.00	0.00
6. IMPLEMENTAR UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA QUE FACILITE LA RECOLECCIÓN MASIVA DE LA INFORMACIÓN QUE GENEREN LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO EN EL DISTRITO CAPITAL	11.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
7. BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS LOCALIDADES PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS CONSEJOS LOCALES DE PROPIEDAD HORIZONTAL	0.00																											
7.1 ACOMPAÑAR LA IMPLEMENTACION DE LA RESOLUCIÓN QUE REGLAMENTA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS CONSEJOS LOCALES Y EL CONSEJO DISTRITAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL	3.00	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
7.2 FORTALECER POR MEDIO DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA LOS CONSEJOS LOCALES DE PROPIEDAD HORIZONTAL	8.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
8. ESTRUCTURAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN EN PROPIEDAD HORIZONTAL	11.00	0.00	0.00	9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.09		9.10		100.00	0.00	0.00
9. PROMOVER Y ACOMPAÑAR ACCIONES DE PARTICIPACION DE ORGANIZACIONES DE PROPIEDAD HORIZONTAL.	11.00	0.00	0.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
<b>Total ponderación vertical 100.00</b>																											<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00</b>	

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal  
 1089 26 Promoción para una participación incidente en el Distrito

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

INVERSIONES				Millones de pesos 2018	
Año	Banco	Proyectos	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
	IPC				
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 01/01/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. PLANEAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES CON INCIDENCIA CIUDADANA Y PROYECTOS E INICIATIVAS SOCIALES, A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN, DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN Y PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO	0.00																											
1.1 ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LAS CATEGORÍAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA (PRIS) 2018	1.30	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.2 ESTABLECER EL ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN Y AJUSTES A LA METODOLOGÍA DE OBRAS MENORES CON INCIDENCIA CIUDADANA EN LAS LOCALIDADES (OMIC) 2018	1.30	33.33	0.00	33.33		33.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.3 ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES (GUÍAS, FORMATOS Y HERRAMIENTAS) DE LA METODOLOGÍA PRIS Y EL PROTOCOLO OMIC	0.60	33.33	0.00	33.33		33.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
1.4 DISEÑO DE PROPUESTA DE AGENDAS PARA EL DESPLIEGUE DE LA METODOLOGÍA EN SUS DOS COMPONENTES	0.60	25.00	0.00	25.00		25.00		25.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. DESPLEGAR LA METODOLOGÍA UNO MÁS UNO = TODOS; UNA MÁS UNA = TODAS.	0.00																											
2.1 EJECUTAR LAS CINCO (5) FASES DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL COMPONENTE PRIS DEL MODELO DE GESTIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN.	3.10	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		14.30		14.30		14.30		14.30		14.30		14.30		14.20		0.00		100.00	0.00	0.00
2.2 DESARROLLAR EL MODELO DE LAS OBRAS MENORES CON INCIDENCIA CIUDADANA (OMIC).	3.10	0.00	0.00	0.00		0.00		12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		0.00		100.00	0.00	0.00
2.3 INCORPORAR LOS DATOS OBTENIDOS COMO PARTE DEL DESPLIEGUE DEL MODELO DE GESTIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN AL BIPP.	1.30	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
3. REALIZAR LA SOSTENIBILIDAD A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS E INCIATIVAS SOCIALES Y/O OBRAS MENORES CON INCIDENCIA CIUDADANA (OMIC).	0.00																											
3.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE SOSTENIBILIDAD CON LAS INICIATIVAS Y OBRAS DESARROLLADAS EN EL MODELO DE GESTIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN	0.90	14.30	0.00	14.30		14.30		14.30		14.30		14.30		14.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.2 EVALUACIÓN DE LAS LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS DURANTE EL PROCESO PARA LA REALIZACIÓN DE MEMORIAS DE LA METODOLOGÍA 2017	0.40	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		33.30		33.33		33.37		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. PRESENTAR LA PLATAFORMA DE BOGOTÁ ABIERTA A LAS ENTIDADES INTERESADAS EN EL DESARROLLO DE UN RETO	0.00																											
4.1 REALIZAR REUNIONES CON LAS ENTIDADES INTERESADAS EN EL DESARROLLO DE UN RETO EN LA PLATAFORMA BOGOTÁ ABIERTA PARA ORIENTARLOS SOBRE SUS DINÁMICAS Y FUNCIONAMIENTO.	1.30	0.00	0.00	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		100.00	0.00	0.00
4.2 REALIZAR LOS TRAMITES CON LAS ENTIDADES INTERESADAS EN DESARROLLAR UN RETO EN BOGOTÁ ABIERTA, Y BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO NECESARIO PARA SU FORMULACIÓN.	1.00		0.00	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.00		100.00	0.00	0.00
4.3 VERIFICAR LOS DOCUMENTOS ENVIADOS POR CADA UNA DE	0.50																									100.00	0.00	0.00

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal  
 1089 26 Promoción para una participación incidente en el Distrito

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
LAS ENTIDADES INTERESADAS		0.00	0.00	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.00				
5. PUBLICAR EL RETO EN LA PLATAFORMA BOGOTÁ ABIERTA	3.40	0.00	0.00	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RETO PUBLICADO EN LA PLATAFORMA	0.00																											
6.1 PROMOCIONAR LOS DISTINTOS RETOS PUBLICADOS EN BOGOTÁ ABIERTA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DE LA PLATAFORMA Y DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES	1.90	0.00	0.00	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.00		100.00	0.00	0.00
6.2 SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO DE CADA RETO PUBLICADO EN LA PLATAFORMA	1.30	0.00	0.00	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.00		100.00	0.00	0.00
7. CERRAR EL RETO Y POSTERIORMENTE REALIZAR LA ENTREGA DE INCENTIVOS O ENCUENTRO DE CIUDADANOS CON REPRESENTANTES DEL DISTRITO PARA REALIZAR MESAS DE TRABAJO	0.00																											
7.1 CONSOLIDAR LOS RESULTADOS DEL RETO DETERMINANDO LOS GANADORES DE ACUERDO A LAS REGLAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS DESDE EL INICIO	1.00	0.00	0.00	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.00		100.00	0.00	0.00
7.2 INFORMAR MEDIANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE BOGOTÁ ABIERTA LA FINALIZACIÓN DEL RETO Y FELICITAR A TODOS AQUELLOS QUE PARTICIPARON EN LA PLATAFORMA	0.60	0.00	0.00	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.00		100.00	0.00	0.00
7.3 REALIZAR LA ENTREGA DE INCENTIVOS O ENCUENTRO DE LOS GANADORES DEL RETO CON REPRESENTANTES DEL DISTRITO PARA EL DESARROLLO DE MESAS DE TRABAJO	1.30	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00
8. DIVULGAR INFORMACIÓN ACERCA DE LOS RETOS DISPONIBLES EN LA PLATAFORMA BOGOTÁ ABIERTA	0.00																											
8.1 ENVIAR CORREOS MASIVOS A LA CIUDADANÍA PARA DAR A CONOCER LA OFERTA DE RETOS PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA DE BOGOTÁ ABIERTA	3.80	0.00	0.00	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.00		100.00	0.00	0.00
8.2 PROMOCIÓN DE LOS RETOS ACTIVOS EN BOGOTÁ ABIERTA EN ESPACIOS PRESENCIALES CON ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO	1.20	0.00	0.00	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.00		100.00	0.00	0.00
9. PROMOCIONAR A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE BOGOTÁ ABIERTA LOS RETOS DISPONIBLES EN LA PLATAFORMA	0.00																											
9.1 PUBLICAR TRINOS Y POST EN LAS REDES SOCIALES DE BOGOTÁ ABIERTA PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN LOS RETOS	6.30	0.00	0.00	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.00		100.00	0.00	0.00
9.2 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS APORTES REALIZADOS EN LA PLATAFORMA BOGOTÁ ABIERTA	2.70	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
10. PROMOVER LA PLATAFORMA DE BOGOTÁ ABIERTA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	0.00																											
10.1 INVITAR A TRAVÉS DE FACEBOOK Y TWITTER DE BOGOTÁ ABIERTA A LA CIUDADANÍA PARA QUE CONOZCAN LA PLATAFORMA Y SE REGISTREN, GENERALMENTE EN ALIANZA CON ENTIDADES AUTORAS DE RETOS	5.00	0.00	0.00	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.00		100.00	0.00	0.00
10.2 INVITAR A LA CIUDADANÍA A REGISTRARSE Y A PARTICIPAR EN LOS RETOS DE LA PLATAFORMA A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO DE BOGOTÁ ABIERTA	3.80	0.00	0.00	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.00		100.00	0.00	0.00
11. ASISTIR A EVENTOS DE PARTICIPACIÓN MASIVA PARA PRESENTAR LA PLATAFORMA DE BOGOTÁ ABIERTA E INVITAR A LA CIUDADANÍA A INSCRIBIRSE EN LA MISMA	0.00																											
11.1 ENTREGAR MATERIAL PROMOCIONAL DE BOGOTÁ ABIERTA EN EVENTOS DE PARTICIPACIÓN MASIVA INVITANDO A INSCRIBIRSE Y PARTICIPAR EN LA PLATAFORMA	3.20	0.00	0.00	9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.10		9.00		100.00	0.00	0.00

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal  
 1089 26 Promoción para una participación incidente en el Distrito

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad		
11.2 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CIUDADANOS INSCRITOS EN LA PLATAFORMA BOGOTÁ ABIERTA	0.60	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00		
12. DISEÑO Y REALIZACIÓN DE PIEZAS COMUNICATIVAS PARA LA DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN DEL IDPAC A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN. (PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO)	3.00	4.00	0.00	8.00		10.00		9.00		9.00		10.00		8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	0.00	0.00		
13. DIVULGAR LA INFORMACIÓN EN LAS REDES SOCIALES Y ACTUALIZACIÓN EN EL SITIO WEB	0.00																													
13.1 ACTUALIZACIÓN DIARIA DE CONTENIDO EN REDES SOCIALES Y PAGINA WEB	1.50	4.00	0.00	8.00		10.00		9.00		9.00		10.00		8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	0.00	0.00		
13.2 PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA POR EL IDPAC EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD	1.50	4.00	0.00	8.00		10.00		9.00		9.00		10.00		8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	0.00	0.00		
14. REALIZAR PROGRAMAS RADIALES, CUÑAS Y TRANSMISIONES VÍA STREAMING	3.00	4.00	0.00	8.00		10.00		9.00		9.00		10.00		8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	0.00	0.00		
15. CUBRIMIENTO DE EVENTOS	3.00	4.00	0.00	8.00		10.00		9.00		9.00		10.00		8.00		8.00		9.00		8.00		8.00		9.00		100.00	0.00	0.00		
16. ACOMPAÑAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00																													
16.1 ACOMPAÑAR EL TRÁMITE NORMATIVO QUE PERMITA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	2.00	5.00	0.00	19.00		19.00		19.00		19.00		19.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00		
16.2 DISEÑAR LOS INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ÓPTIMA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	4.00	0.00	0.00	33.33		33.33		33.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00		
16.3 ACOMPAÑAR A LOS SECTORES ADMINISTRATIVOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	4.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		17.00		17.00		17.00		17.00		17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
16.4 REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	2.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		17.00		17.00		17.00		17.00		17.00		17.00		15.00		100.00	0.00	0.00
17. ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE A CINCO INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN POR LOCALIDAD	0.00																													
17.1 DEFINIR LOS CRITERIOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSTANCIAS LOCALES DE PARTICIPACIÓN TOMANDO COMO BASE LAS CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS LOCALES DEL AÑO 2017.	1.30	15.00	0.00	35.00		50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00		
17.2 APROBAR LOS PLANES DE TRABAJO, ESTABLECIDOS POR LOS GESTORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS LOCALES DE PARTICIPACIÓN.	1.30	0.00	0.00	20.00		80.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00		
17.3 EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO, DESARROLLANDO LAS ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSTANCIAS LOCALES DE PARTICIPACIÓN.	1.90	0.00	0.00	0.00		0.00		10.00		10.00		12.00		12.00		14.00		12.00		11.00		10.00		9.00		100.00	0.00	0.00		
17.4 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO APROBADO PARA LOS ACOMPAÑAMIENTOS A LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN LOCAL.	1.60	0.00	0.00	0.00		0.00		11.00		11.00		11.00		11.00		12.00		11.00		11.00		11.00		11.00		100.00	0.00	0.00		
18. REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A LAS INSTANCIAS EN TEMAS RELACIONADOS CON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN, SU ACCIONAR E IMPACTO EN LAS COMUNIDADES REPRESENTADAS	0.00																													
18.1 ESTABLECER EL PLAN DE CAPACITACIÓN EN MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LAS INSTANCIAS LOCALES	1.30	20.00	0.00	50.00		30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00		

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal  
 1089 26 Promoción para una participación incidente en el Distrito

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
18.2 EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEFINIDAS POR LA GERENCIA DE INSTANCIAS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	2.50	0.00	0.00	0.00		0.00		10.00		10.00		11.00		11.00		12.00		11.00		15.00		10.00		10.00		100.00	0.00	0.00
18.3 EFECTUAR LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EJECUTADO EN CADA LOCALIDAD	1.30	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		33.33		0.00		0.00		33.33		0.00		0.00		33.34		100.00	0.00	0.00
19. CONSOLIDAR LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN COMO ESCENARIOS DE DIÁLOGO, QUE POSIBILITEN LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS LOCALES DE PAZ	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	0.00	0.00
20. BRINDAR ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA EN TEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ	0.00																											
20.1 DIVULGAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL IDPAC EN FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN	7.50	8.00	0.00	8.00		8.00		8.00		9.00		8.00		9.00		8.00		9.00		8.00		9.00		8.00		100.00	0.00	0.00
20.2 COORDINAR Y ELABORAR INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DEL IDPAC BRINDADA EN CADA LOCALIDAD POR PARTE DE CADA EQUIPO TERRITORIAL	3.10	8.00	0.00	8.00		8.00		8.00		9.00		8.00		9.00		8.00		9.00		8.00		9.00		8.00		100.00	0.00	0.00
20.3 EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PUNTO DE PARTICIPACIÓN Y PROPONER ACCIONES DE MEJORA	1.70	0.00	0.00	9.00		9.00		10.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		100.00	0.00	0.00
<b>Total ponderación vertical</b>																										<b>100.00</b>		
																										<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>		<b>0.00</b>



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2018**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal  
 1193 17 Modernización de las herramientas tecnológicas del IDPAC

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 44 Gobierno y ciudadanía digital

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2018 AVANCE A: 01/01/2018

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	0.00																											
1.1 REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	8.33	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00
1.2 REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN Y EL SOPORTE DE LOS COMPONENTES DE REDES, HARDWARE Y SOFTWARE DE LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	8.33	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
1.3 ATENDER LOS REQUIRIMIENTOS DE ATENCIÓN A USUARIOS REGISTRADOS EN LA MESA DE AYUDA Y CORREO INSTITUCIONAL	8.33	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
2. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL	0.00																											
2.1 EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS DE INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS	7.50	0.00	0.00	0.00		70.00		3.33		3.33		3.33		3.33		3.33		3.33		3.33		3.33		3.36		100.00	0.00	0.00
2.2 ELABORAR Y PRESENTAR LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA	6.25	0.00	0.00	0.00		0.00		40.00		40.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.3 CODIFICAR Y DAR INICIO A LAS PRUEBAS DEL SISTEMA	6.25	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		15.00		17.00		18.00		20.00		10.00		10.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2.4 CULMINAR LAS ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		33.33		33.33		33.34		100.00	0.00	0.00
2.5 ADQUISICION E INICIO DE IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION ESTRATEGICO	25.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		14.28		14.28		14.28		14.28		14.28		14.28		14.32		100.00	0.00	0.00
3. GESTIONAR EL CAMBIO AL INTERIOR DE LA ENTIDAD POR LAS NUEVAS MEJORAS IMPLEMENTADA	0.00																											
3.1 MONITOREAR Y ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO DE GESTIÓN DE TI	8.75	8.33	0.00	8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.37		100.00	0.00	0.00
3.2 GENERAR UN INVENTARIO CARACTERIZADO DE USUARIOS Y NECESIDADES DE TI, PARA APROVECHAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES	3.75	33.33	0.00	33.33		33.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.3 DEFINIR ESTÁNDARES EN TEMAS DE TI QUE INCLUYAN: ARQUITECTURA, DESARROLLO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN DE PROYECTOS, ADQUISICIÓN DE TI	8.75	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		30.00		15.00		15.00		15.00		15.00		10.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3.4 SENSIBILIZACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL USO Y APROPIACIÓN DE LOS RECURSOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO	3.76	0.00	0.00	0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		0.00		0.00		25.00		100.00	0.00	0.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 0.00