



## Tablero de control Proyectos de Inversión Vigencia 2016 a junio 30 de 2018



Proyecto de Inversión asociado	Objetivo Estratégico 2015-2018	Meta Resultado Plan de Desarrollo	Meta Producto Plan de Desarrollo	Indicadores Plan de Desarrollo	Consolidado cuatrienio PDD a junio 30	Iniciativa Estratégica PEI	Meta proyecto de inversión asociada	Indicador PEI	Tipo	META 2016	Ejecución 2016			META 2017	Ejecución 2017		META 2018	Ejecución 2018		META 2019	META 2020	META TOTAL CUATRIENIO	EJECUCIÓN TOTAL CUATRIENIO	
											Ejecutado	% ejecución			Ejecutado 2017	Porcentaje		Ejec hasta Segundo Trimestre	Porcentaje de ejecución					
1013 - Formación para una participación ciudadana en los asuntos públicos de la ciudad	GM2 Desarrollar conocimiento y capacidades de la ciudadanía y sus organizaciones para ejercer el derecho a participar.		Formar 10.000 ciudadanos en participación	Número de ciudadanos formados en Participación	12.464	Ofrecer un portafolio de formación y capacitación para la participación ciudadana incidente	Formar 23585 ciudadanos en los procesos de participación.	Número de ciudadanos formados	Magnitud	1.650	1.585	96,06%	4.500	6.692	148,7%	7.020	4.187	59,64%	6.000	2.288	23.585	12.464		
			Realizar 64 acciones de transferencia de conocimiento realizadas por líderes formados a través de intercambio de experiencias de	Acciones de transferencia de conocimiento realizadas por líderes formados a través del intercambio de experiencias de "Bogotá"	44	Desarrollar procesos de formación con líderes comunitarios y organizaciones a través del intercambio de experiencias nacionales e internacionales.	Propiciar 89 espacios de transferencia de conocimiento realizados por los líderes formados.	Número de espacios propiciados	Magnitud	2	3	150%	20	41	205%	20	0	0%	20	5	89	44		
			Formar 80 líderes de organizaciones sociales del Distrito Capital a través del intercambio de experiencias Bogotá Líder	Número de líderes de organizaciones sociales del Distrito Capital formados a través del intercambio de experiencias Bogotá líder	45	Impulsar la creación de un Laboratorio de la participación donde se genere conocimiento y metodologías en torno al ejercicio de la participación ciudadana	Realizar 5 eventos de intercambio de experiencias en participación con líderes de organizaciones sociales.	Número de eventos realizados	Magnitud	1	1	100%	1	1	100%	1	0	0%	1	1	5	2		
					Vincular a 90 líderes de las organizaciones sociales en espacios de intercambio de conocimiento a nivel nacional o internacional		Número de líderes vinculados	Magnitud	19	19	100%	20	26	130%	20	0	0%	20	5	90	45			
				N/A	N/A		Formar 23585 ciudadanos en los procesos de participación.	Porcentaje de implementación del laboratorio de la participación	Magnitud	5%	5%	100%	20%	20%	100%	30%	0%	0%	30%	15%	100%	25%		
1014 - Fortalecimiento a las organizaciones para la participación en la ciudad	GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital	Realizar 350 acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales sociales y comunitarias	Realizar 350 acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales sociales y comunitarias	Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias	175	Desarrollar procesos de fortalecimiento a las organizaciones de mujeres, LGBTI, jóvenes, grupos étnicos, personas con discapacidad y nuevas expresiones.	Fortalecer 150 organizaciones juveniles en espacios y procesos de participación	Número de organizaciones juveniles fortalecidas	Magnitud	40	40	100%	25	25	100,0%	35	17	49%	25	25	150	82		
							Fortalecer 150 organizaciones de mujer y género en espacios y procesos de participación	Número de organizaciones de mujer y género fortalecidas	Magnitud	25	23	92%	27	27	100,0%	25	12	48%	50	25	150	62		
							Fortalecer 150 organizaciones étnicas en espacios y procesos de participación	Número de organizaciones étnicas fortalecidas	Magnitud	25	24	96%	26	26	100,0%	50	25	50%	25	25	150	75		
							Fortalecer 50 organizaciones sociales de población con discapacidad en espacios y procesos de participación	Número de organizaciones de población con discapacidad fortalecidas	Magnitud	5	4	80%	11	11	100,0%	20	7	35%	10	5	50	22		
							Fortalecer 50 organizaciones de nuevas expresiones en espacios y procesos de participación	Número de organizaciones de nuevas expresiones fortalecidas	Magnitud	5	6	120%	14	14	100,0%	15	7	47%	10	5	50	27		
									Recursos	\$ 632	\$ 630	100%	\$ 623	\$ 623	100,0%	\$ 728	\$ 494	68%	\$ 1.029	\$ 1.029				\$ 1.747
									Recursos	\$ 205	\$ 205	100%	\$ 415	\$ 412	99,3%	\$ 521	\$ 418	80%	\$ 331	\$ 330	1802	\$ 1.035		
		Recursos	\$ 297	\$ 296	100%	\$ 600	\$ 599	99,8%	\$ 638	\$ 564	88%	\$ 540	\$ 540	2614,47	\$ 1.459									
		Recursos	\$ 93	\$ 93	100%	\$ 241	\$ 241	100,0%	\$ 309	\$ 245	79%	\$ 148	\$ 148	939,28	\$ 579									
		Recursos	\$ 345	\$ 342	99%	\$ 986	\$ 986	100,0%	\$ 1.727	\$ 953	55%	\$ 496	\$ 496	4047	\$ 2.281									
		Magnitud	4	4	100%	4	4	100,0%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	4	4						
1088 - GM3 Fortalecer la gestión de la		Llegar a un 50% de organizaciones comunales de primer grado fortalecidas en su capacidad	Fortalecer 20 organizaciones comunales de segundo grado en su		175	Fortalecer a las organizaciones comunales de primer y segundo grado.	Acompañar el 50% de las organizaciones comunales de primer grado en temas relacionados con acción comunal.	Porcentaje de organizaciones comunales de primer grado fortalecidas	Magnitud	6,25%	6,25%	100%	12,50%	0,125	100,0%	12,50%	6,25%	50%	12,50%	6,25%	50%	5344	25,00%	
							Acompañar 100% de las organizaciones comunales de segundo grado en temas relacionados con acción comunal	Porcentaje de organizaciones comunales de segundo grado fortalecidas	Magnitud	N/A	0%	N/A	100%	100%	100,0%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	
							Mejorar el ejercicio de IVC sobre las organizaciones comunales	Atender 100 por ciento los requerimientos de inspección, vigilancia y control de las organizaciones comunales que sean	Porcentaje de procesos de IVC realizados (priorizados y solicitados)	Magnitud	100%	100%	100%	100%	1	100,0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							Generar una alianza con entidad pública o privada para el fortalecimiento de las JAC	Alianza con entidad pública o privada para el fortalecimiento de las JAC	Magnitud	N/A	0%	N/A	1	1	100,0%	1	0	0%	1	1	1	1	4	2
							Promover y acompañar 125 acciones de participación ciudadana realizadas por	Acciones de participación ciudadana realizadas por	Magnitud	10	10	100%	35	35	100,0%	35	10	28,57%	30	15	125	55		



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
MUNICIPAL  
VICERRECTORÍA DE PLANEACIÓN Y MONITOREO

## Tablero de control Proyectos de Inversión Vigencia 2016 a junio 30 de 2018



Proyecto de Inversión asociado	Objetivo Estratégico 2015-2018	Meta Resultado Plan de Desarrollo	Meta Producto Plan de Desarrollo	Indicadores Plan de Desarrollo	Consolidado cuatrienio PDD a junio 30	Iniciativa Estratégica PEI	Meta proyecto de inversión asociada	Indicador PEI	Tipo	META 2016	Ejecución 2016		META 2017	Ejecución 2017		META 2018	Ejecución 2018		META 2019	META 2020	META TOTAL CUATRIENIO	EJECUCIÓN TOTAL CUATRIENIO						
											Ejecutado	% ejecución		Ejecutado 2017	Porcentaje		Ejec hasta Segundo Trimestre	Porcentaje de ejecución										
Estrategias para la modernización de las organizaciones comunales en el Distrito Capital	ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital		desarrolladas por organizaciones comunales sociales	Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias			ciudadanía realizadas por organizaciones comunales en el Distrito Capital	organizaciones comunales promovidas y acompañadas	Recursos	\$ 867	\$ 848	98%	\$ 291	\$ 291	100.0%	\$ 238	\$ 88	36,97%	\$ 660	\$ 660	2697	\$ 1.227						
										Mejorar el ejercicio de IVC sobre las organizaciones comunales	Implementar en el 100% una herramienta tecnológica que facilite la recolección masiva de la información que generen las organizaciones comunales de primer y segundo grado en el Distrito Capital y que deba ser analizada por el IDPAC en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control de las JAC	Porcentaje de implementación de la herramienta tecnológica para organizaciones comunales	Magnitud	1%	1%	100%	29%	0,29	100.0%	30%	15%	50%	30%	10%	100%	45,0%		
										Fortalecer la participación de organizaciones registradas por propiedad horizontal	Fortalecer los 19 Consejos Locales de Propiedad Horizontal en el Distrito Capital	Consejos Locales de Propiedad Horizontal fortalecidos	Magnitud	2	3	150%	3	3	100.0%	5	0	0%	5	3	19	6		
											Recursos	\$ 56	\$ 56	100%	\$ 112	\$ 112	100.0%	\$ 35	\$ 35	100%	\$ 9	\$ 8	220	\$ 203				
										N/A	Elaborar en un 100% el estudio que define la metodología y los mecanismos de implementación de una política pública de Participación Ciudadana y Convivencia en Propiedad Horizontal.	Porcentaje de avance en la elaboración del estudio para la construcción de una política pública de Participación Ciudadana y Convivencia en PH	Magnitud	N/A	0%	N/A	40%	40%	100.0%	40%	20%	50%	10%	10%	100%	60,00%		
											Recursos	N/A	\$ 0	N/A	\$ 154	\$ 154	100.0%	\$ 165	\$ 165	100%	66,00	66,00	451,00	\$ 319				
Recursos	\$ 145	\$ 145	100%	\$ 89	\$ 89	100.0%	\$ 176	\$ 176	100%	\$ 120	\$ 121	651	\$ 410															
1089 - Promoción para una participación incidente en el Distrito	GM3 Fortalecer la gestión de la ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, espacios e instancias de participación en el nivel local y distrital		Desarrollar 30 obras de infraestructura en los barrios de la ciudad con participación de la comunidad bajo el modelo Uno + Uno = Todas	Número de obras de infraestructura desarrolladas en los barrios de la ciudad con participación de la comunidad	28	Promover la construcción de obras menores, proyectos e iniciativas de carácter social en los barrios del Distrito Capital, con la participación de las organizaciones sociales, comunitarias y comunales.	Desarrollar 60 obras bajo la metodología Uno + Uno = Todos, Una + Una = Todas, desarrolladas y entregadas a la comunidad	Obras e iniciativas realizadas con la comunidad bajo el modelo Uno + Uno = Todos, Una + Una = Todas	Magnitud	2	2	100%	8	12	150.0%	28	14	50%	12	6	60	28						
										Recursos	\$ 809	\$ 800	98,84%	\$ 1.004	\$ 1.004	100.0%	\$ 1.944	\$ 1.058	54,42%	\$ 1.674	\$ 1.673	\$ 7.095	\$ 2.862					
										N/A	N/A	N/A	17	17	100%	40	0	0%	40	20	117	17						
										Consolidar 1 (una) plataforma digital (Bogotá Abierta) que promueva la participación ciudadana en el Distrito	Plataforma digital consolidada que promueva la participación ciudadana en el Distrito	1	"Bogotá abierta" consolidada como plataforma digital que promueva la participación ciudadana en el Distrito.	60 Retos	Magnitud	6	7	117%	11	13	118,2%	19	12	63,16%	14	7	60	32
										Recursos	93	93	100%	\$ 173	\$ 173	100.0%	\$ 207	\$ 178	85,99%	1051	1050	\$ 2.574	\$ 444					
										N/A	N/A	N/A	10000	34000	680%	10000	10017	100.2%	25500	4527	32%	25483	5000	100000	52163			
										N/A	N/A	N/A	40.000	11100	555%	3735	3995	107.0%	12500	2257	32%	12240	165	40000	19042			
										Registrar 40.000 ciudadanos en la plataforma Bogotá Abierta	Número de ciudadanos registrados en la plataforma Bogotá abierta	19.042	Lograr 22.174.910 impactos ciudadanos a través de los medios de comunicación con las que cuenta el IDPAC (Redes sociales, emisora, página web y otros medios de comunicación que permitan llegar a la ciudadanía)	Número de Impactos en medios de comunicación y redes sociales	Magnitud	350.000	3.424.910	979%	5.500.000	5733615	104,2%	5.383.193	4.170.825	77%	5.383.192	2.250.000	22.174.910	13.329.350
										Recursos	\$ 242	\$ 242	100%	\$ 985	\$ 985	100.0%	\$ 1.476	\$ 607	41%	\$ 325	\$ 324	\$ 3.352	\$ 1.834					
										100.000 aportes realizados en la plataforma Bogotá Abierta	Número de aportes realizados en la plataforma Bogotá abierta	52.163	Realizar 4 procesos de promoción de la participación y fortalecimiento a los medios de comunicación comunitaria y alternativa en su función de informar	Nº procesos de promoción de la participación y fortalecimiento a los medios de comunicación comunitaria y alternativa	Magnitud	0,5	0,5	100%	1	3,5	350,0%	0	0	N/A	\$ 0	\$ 0	\$ 647	\$ 647
Recursos	\$ 349	\$ 349	100%	\$ 298	\$ 298	100.0%	\$ 0	\$ 0	N/A	\$ 0	\$ 0	\$ 647	\$ 647															
20 Puntos de Participación IDPAC	Número de puntos de Participación IDPAC en	40%	Asesorar técnicamente y acompañar a las instancias de participación en el Distrito	Desarrollar una Propuesta de racionalización de instancias y espacios de participación en el distrito capital y las localidades.	Propuesta de racionalización de instancias y espacios de participación en el DC y	Acompañar técnicamente 100 instancias de participación en el	Número de instancias de participación	Magnitud	1	1	100%	1	1	100.0%	1	0,51	51%	1	1	5	2,51							
									Recursos	\$ 25	\$ 25	100%	\$ 138	\$ 138	100.0%	\$ 209	\$ 182	87,08%	\$ 49	\$ 49	\$ 470	\$ 345						
Magnitud	\$ 100	\$ 100	100%	100	100	100.0%	100	\$ 100	100%	100	100	100	100															



## Tablero de control Proyectos de Inversión Vigencia 2016 a junio 30 de 2018



Proyecto de Inversión asociado	Objetivo Estratégico 2015-2018	Meta Resultado Plan de Desarrollo	Meta Producto Plan de Desarrollo	Indicadores Plan de Desarrollo	Consolidado cuatrienio PDD a junio 30	Iniciativa Estratégica PEI	Meta proyecto de inversión asociada	Indicador PEI	Tipo	META 2016	Ejecución 2016			META 2017	Ejecución 2017		Ejecución 2018		META 2019	META 2020	META TOTAL CUATRIENIO	EJECUCIÓN TOTAL CUATRIENIO			
											Ejecutado	% ejecución	META 2017		Ejecutado 2017	Porcentaje	META 2018	Ejec hasta Segundo Trimestre					Porcentaje de ejecución		
			Participación en PDD en las localidades	Participación en PDD en las localidades	60%	Cambio de estrategia	Incrementar la participación en el Distrito Capital.	acompañadas técnicamente	Recursos	\$ 982	\$ 982	100%	\$ 1.358	\$ 1.358	100,0%	\$ 1.559	\$ 1.364	87,49%	\$ 2.234	\$ 2.232	\$ 8.365	\$ 3.704			
									Magnitud	20	20	100%	20	20	100,0%	20	20	100%	20	20	100%	20	20	20	20
									Recursos	\$ 173	\$ 173	100%	\$ 1.416	\$ 1.416	100,0%	\$ 2.128	\$ 1.900	89,29%	\$ 192	\$ 192	\$ 4.101	\$ 3.489			
									Magnitud	20	19	95%	20	20	100%	20	0%	0%	20	20	20	20			
			N/A	N/A			Atender 20 puntos de Participación IDPAC	Número de diagnósticos locales integrales de participación realizados y actualizados	Magnitud	20	19	95%	20	20	100%	20	0%	0%	20	20	20	20			
			N/A	N/A				Porcentaje de ejecución de los planes de acción de equipo territorial	Magnitud	100%	100%	100%	100%	1	100,0%	100%	46%	46%	100%	100%	100%	100%			
1080 - Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional	EA1 Adecuar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDPAC		Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital	48,22%		Modernizar la gestión documental y de archivo de la Entidad	Implementar 100% el Subsistema Interno de Gestión Documental (Siga)	Porcentaje de avance en la implementación de un Sistema Integral de Gestión documental y administración de archivos	Magnitud	4%	4%	100%	30%	26%	87%	28,9%	8,1%	28%	25%	16%	100%	38,2%		
										Recursos	\$ 54	\$ 54	100%	\$ 241	\$ 241	100,0%	\$ 450	\$ 195	43%	\$ 54	\$ 54	\$ 853	\$ 490		
										Magnitud	100	100%	100%	100%	99,96	99,96%	100%	41	4100%	100	100	100%	100%		
										Recursos	\$ 274	\$ 274	100%	\$ 843	\$ 841	99,8%	\$ 1.125	\$ 846	75%	\$ 266	\$ 264	\$ 2.772	\$ 1.961		
										Magnitud	5%	5%	100%	25%	0,2232	89,28%	32,68%	17%	53%	30%	10%	100%	44,53%		
										Recursos	\$ 33	\$ 33	100%	\$ 66	\$ 66	100,0%	\$ 131	\$ 63	48%	\$ 33	\$ 33	\$ 296	\$ 162		
										Magnitud	20	20	100%	20	19	95,0%	20	20	100%	20	20	20	20		
										Recursos	\$ 54	\$ 54	100%	\$ 0	0	0%	\$ 23	\$ 0	0%	\$ 83	\$ 83	\$ 243	\$ 54		
										Magnitud	100%	100%	100%	100%	99,9	99,9%	100%	51,4%	51%	100%	100%	100%	100%		
										Recursos	\$ 1.647	\$ 1.647	100%	\$ 569	\$ 569	100,0%	\$ 639	\$ 210	33%	\$ 1.826	\$ 1.813	\$ 6.494	\$ 2.426		
									Magnitud	100%	100%	100%	100%	97,4	97,4%	100%	48%	48%	100%	100%	100%	100%			
									Recursos	\$ 534	\$ 534	100%	\$ 988	\$ 988	100,0%	\$ 1.015	\$ 890	88%	\$ 618	\$ 613	\$ 3.768	\$ 2.412			
1193 - Modernización de las herramientas tecnológicas del IDPAC	EA2 Fortalecer herramientas tecnológicas del IDPAC		Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados	34,30%		Adecuación de las redes, hardware y software de la Entidad.	Adecuar en un 100% las redes y hardware de acuerdo a las necesidades del IDPAC.	Porcentaje de adecuación de las redes, hardware y software de la Entidad.	Magnitud	15%	15%	100%	35%	35%	100,0%	70%	58,3%	83%	90%	100%	100%	58%		
										Recursos	\$ 49	\$ 49	100%	\$ 212	\$ 211	99,5%	\$ 298	\$ 185	62%	\$ 59	\$ 62	419,4	\$ 445		
										Magnitud	5%	5%	100%	35%	35%	100,0%	70%	40,8%	58%	90%	100%	100%	40,80%		
										Recursos	\$ 320	\$ 320	100%	\$ 380	\$ 380	100,0%	\$ 409	\$ 0	0%	\$ 112	\$ 117	638,05	\$ 700		
										Magnitud	N/A	0%	N/A	5%	5%	100,0%	45%	29%	64%	85%	100%	100%	29%		
									Recursos	N/A	0,00%	N/A	\$ 69	\$ 69	100,0%	\$ 221	\$ 98	44%	\$ 257	\$ 269	747,4	\$ 167			
			N/A	N/A			Implementación de un Sistema de Información Pública de Participación en el Distrito	Porcentaje de implementación del Sistema	Magnitud	N/A	5%	100,00%	35%	35%	0%	70%	49,4%	71%	90%	100%	100%	49%			