

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
 7678 16 Fortalecimiento a espacios (instancias) de participación para los grupos étnicos en las 20 localidades de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
 Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
 Programa General : 04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sex

INVERSIONES				Millones de pesos 2020	
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 31/12/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
1. IMPLEMENTAR EN UN 10% LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LAS CAPACIDADES DEMOCRÁTICAS Y ORGANIZATIVAS DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y DE LAS FOMAS PROPIAS DE PARTICIPACIÓN ÉTNICAS	0.00																												
1.1 IDENTIFICAR 19 INSTANCIAS ÉTNICAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE LA PARTICIPACIÓN Y APLICANDO EL IFOS.	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.32
1.2 DISEÑAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN CON ALCANCE DISTRITAL Y LOCAL, EN LA QUE SE ARTICULEN ACCIONES PEDAGÓGICAS CONMEMORATIVAS Y DE COMUNICACIÓN	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.33	
1.3 CONSTRUIR EL ESTADO DEL ARTE PARA EL DISEÑO DE LAS ACCIONES DE INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y EMPODERAMIENTO EN CAPACIDADES DEMOCRATICAS PARA LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE A MIEMBROS	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1.4 FORMULAR EL PLAN DE TRABAJO PARA LAS ELECCIONES DE LAS COMUNIDADES LOCALES NEGRAS AFROCOLOMBIANA, RAIZALES Y PALENQUERAS (DECRETO 474 DE 2019)	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1.5 IMPLEMENTAR EL PLAN DE TRABAJO PARA LAS ELECCIONES DE LAS COMUNIDADES LOCALES NEGRAS AFROCOLOMBIANA, RAIZALES Y PALENQUERAS (DECRETO 474 DE 2019) DE MANERA	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
1.6 ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE LOS PROCESOS DE ELECCIÓN Y CONFORMACIÓN DE LAS INSTANCIAS LOCALES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DE BOGOTÁ	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	8.34	
2. UNA (1) ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ARTICULACIÓN DE PROCESOS PARTICIPATIVOS DISEÑADA	0.00																												
2.1 REALIZAR REUNIONES PARA IDENTIFICAR OFERTAS DE SERVICIOS	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	16.70	
2.2 REALIZAR REUNIONES PARA IDENTIFICAR ESTRATEGIAS DE ACCIÓN Y RECURSOS A INVERTIR.	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	16.66	
2.3 REALIZAR REUNIONES PARA REVISAR Y AJUSTAR DOCUMENTO DE ESTRATEGIA FINAL	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
Total ponderación vertical																											100.00		
																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	58.35	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7685 14 Modernización del modelo de gestión y tecnológico de las Organizaciones Comunes y de Propiedad Horizontal para el ejercicio de la democracia activa digital en el Siglo XXI. Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES			Millones de pesos 2020		
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020

AVANCE A: 31/12/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PARTICIPACIÓN MEJORADA EN UN 20%	0.00																											
1.1 REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNALES Y DE PROPIEDAD HORIZONTAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00
2. POLÍTICA DISTRITAL DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD FORMULADA UN 10% EN EL MARCO DE LA METODOLOGÍA CONPES-DC	0.00																											
2.1 ELABORAR LA METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN DE LA FASE DE AGENDA PÚBLICA	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.40
2.2 IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE AGENDA PÚBLICA ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2.3 ELABORAR LA VERSIÓN PRELIMINAR DEL DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y FACTORES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA.	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
3. 111 ORGANIZACIONES COMUNALES DE 1ER Y 2DO GRADO FORTALECIDAS DE ACUERDO AL CICLO DE FORTALECIMIENTO DEL IDPAC	0.00																											
3.1 REALIZAR MESA TÉCNICA JUNTO CON LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS Y ACCIONES EN EL PROCESO DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
3.2 IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR A 111 ORGANIZACIONES COMUNALES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5.00
3.3 REALIZAR ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS 111 ORGANIZACIONES COMUNALES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5.00	
3.4 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN A LAS 111 ORGANIZACIONES COMUNALES.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	5.00
3.5 ENTREGAR INCENTIVOS A 111 ORGANIZACIONES COMUNALES DEL DISTRITO CAPITAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5.00	
3.6 REALIZAR ACCIONES PREPARATORIAS AL PROCESO DE ELECCIÓN DE LAS JAC EN BOGOTÁ DENTRO DE LAS CUALES SE ENCUENTRAN: INICIATIVA JUNTAS DE CRISTAL Y	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	5.00
3.7 REALIZAR SEMINARIO IDEOLÓGICO EN TEMAS COMUNALES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA COMUNAL CON EL FIN DE PROMOVER Y EMPODERAR A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DEL DISTRITO CAPITAL.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	5.00
3.8 MEJORAR EL IVC DE JAC EN TÉRMINOS DE TRANSPARENCIA, PERTINENCIA, JUSTICIA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS ORGANIZATIVOS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	5.00
4. FORTALECER 711 ORGANIZACIONES DE PROPIEDAD HORIZONTAL EN EL DISTRITO CAPITAL	0.00																											
4.1 REALIZAR MESA TÉCNICA JUNTO CON LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS Y ACCIONES EN EL PROCESO DE CARACTERIZACIÓN DE LAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7685 14 Modernización del modelo de gestión y tecnológico de las Organizaciones Comunales y de Propiedad Horizontal para el ejercicio de la democracia activa digital en el Siglo XXI. Bogotá.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
ORGANIZACIONES DE PROPIEDAD HORIZONTAL																												
4.2 IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR A 711 ORGANIZACIONES DE PROPIEDAD HORIZONTAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	10.00
4.3 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FORMACIÓN DE 875 ORGANIZACIONES DE PROPIEDAD HORIZONTAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	10.00
4.4 REALIZAR ELECCIONES DE CONSEJOS LOCALES DE PH	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	10.00
Total ponderación vertical	100.00																											
TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										93.40		

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7687 11 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES			Millones de pesos 2020		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2020

AVANCE A: 31/12/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
1. 68 ORGANIZACIONES SOCIALES FORTALECIDAS	0.00																												
1.1 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN INICIATIVAS QUE FORTALEZCAN SU PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS QUE ESTAS DESARROLLEN	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	80.00	100.00	100.00	1.18	
1.2 IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR 68 ORGANIZACIONES SOCIALES Y 40 DE MUJERES Y SECTOR LGTBI.	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	1.18
1.3 ANALIZAR LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN Y FORMULAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA ORGANIZACIÓN PARA FORTALECER SU SOSTENIBILIDAD,	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.18	
1.4 REALIZAR JORNADAS DE ASISTENCIA TÉCNICA A 68 ORGANIZACIONES SOCIALES, DE LAS CUALES (48) SON GANADORAS DE LA RED DE ORGANIZACIONES CUIDADORAS	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.18	
1.5 REALIZAR DIFUSIÓN A ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS CAMPAÑAS DE PARTICIPACIÓN DE LA SFOS, A TRAVÉS DE REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.18	
1.6 APOYAR LAS ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES QUE SE DESARROLLAN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE AMARTE ES CUIDARME DEL IDPAC	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.18	
1.7 ENTREGAR INCENTIVOS DEL BANCO DE HERRAMIENTAS A 68 ORGANIZACIONES SOCIALES A TRAVÉS DE ALIANZAS.	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.18		
1.8 REALIZAR EVALUACIÓN AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO A LAS 68 ORGANIZACIONES FORTALECIDAS	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.18		
1.9 REALIZAR ACCIONES DE DIÁLOGO CON LA CIUDADANÍA EN TODAS LAS GERENCIAS Y NUEVAS EXPRESIONES.	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.18		
1.10 ELABORAR LA METODOLOGÍA PARA LA CARTOGRAFÍA SOCIAL A IMPLEMENTAR CON LAS BARRAS, COLECTIVOS Y PARCHES DE FÚTBOL	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.18		
1.11 APOYAR TÉCNICA Y LOGÍSTICAMENTE LAS ACCIONES TERRITORIALES DE BARRISMO SOCIAL EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES.	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.18		
2. MUJERES, SECTOR LGBTI Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD FORTALECIDAS CON ACCIONES DE EMPODERAMIENTO	0.00																												
2.1 REALIZAR DOS (2) ACCIONES AFIRMATIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO LA GALA DE EXALTACIÓN Y EL ENCUENTRO DE CONSEJEROS(AS) LOCALES Y DISTRITALES	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.84		
2.2 REALIZAR CONMEMORACIÓN DE FECHAS EMBLEMÁTICAS DE MUJERES Y SECTOR LGBTI A NIVEL DISTRITAL Y LOCAL.	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	1.84	
2.3 DESARROLLAR ACCIONES AFIRMATIVAS QUE PROPENDAN POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	1.84	
2.4 REALIZAR ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PARA EL DESARROLLO DEL FORO Y ACTO SIMBÓLICO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MEMORIA TRANS.	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.83		
2.5 DISEÑAR E IMPLEMENTAR FORMULARIOS DE CONSULTA	1.83																												

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7687 11 Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
CIUDADANA PARA PROCESOS DE FORTALECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO DE MUJERES Y PERSONAS TRANSGÉNERO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.83
2.6 DESARROLLAR 50 ACCIONES DE AGENDA PÚBLICA 2020 PARA LA REFORMULACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	0.00	100.00	100.00	1.83	
3. MARCO NORMATIVO INTERNO DE IVC PARA ORGANIZACIONES Y FUNDACIONES QUE TRABAJAN CON GRUPOS ÉTNICOS, IMPLEMENTADO.	0.00																													
3.1 PROYECTAR LA RESOLUCIÓN QUE ADOpte EL TRÁMITE DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE FUNDACIONES O CORPORACIONES RELACIONADAS CON COMUNIDADES INDÍGENAS.	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.67	
3.2 REVISIÓN Y ADOPCIÓN DE RESOLUCIÓN DE TRÁMITES DE IVC DE CONTROL DE FUNDACIONES Y CORPORACIONES RELACIONADAS CON COMUNIDADES INDÍGENAS.	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.67	
3.3 ELABORAR MODELOS DE AUTO DE APERTURA, PLIEGO DE CARGOS Y FALLO, QUE UTILICE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS.	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.67		
4. 15 ORGANIZACIONES DE MEDIOS COMUNITARIOS, ALTERNATIVOS FORTALECIDOS	0.00																													
4.1 IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR 15 ORGANIZACIONES DE MEDIO COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	2.50	
4.2 REALIZAR ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS 15 ORGANIZACIONES DE MEDIO COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2.50		
5. UN (1) OBSERVATORIO DE LA PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADO EN UN 5%	0.00																													
5.1 REALIZAR UN DOCUMENTO QUE CUMPLA CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA HACER PARTE DE LA RED DE OBSERVATORIOS DISTRITALES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	6.00		
5.2 ELABORAR UN BOLETÍN DE PARTICIPACIÓN CON INFORMACIÓN IMPORTANTE DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	6.00		
5.3 REALIZAR ANÁLISIS SOBRE EL ESTADO DE LOS ÍNDICES DE FORTALECIMIENTO DEL IDPAC	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	6.00	
5.4 REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LAS SUBDIRECCIONES PARA ADELANTAR LA FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y LOS ÍNDICES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	66.00	66.00	0.00	0.00	100.00	100.00	6.00	
5.5 IMPLEMENTAR LOS ÍNDICES DE FORTALECIMIENTO DENTRO DE LA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	34.00	10.00	100.00	10.00	0.60	
6. POLÍTICA PÚBLICA DE MEDIOS COMUNITARIOS FORMULADA EN UN 5% EN EL MARCO DE LA METODOLOGÍA CONPES-D	0.00																													
6.1 ELABORAR LA METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN DE LA FASE DE AGENDA PÚBLICA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	15.00	
6.2 IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN DE LA AGENDA PÚBLICA.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	15.00		

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 94.60

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7688 12 Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, con enfoque de innovación social, en Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES			Millones de pesos 2020		
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020

AVANCE A: 31/12/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
1. CIUDADANOS FORMADOS EN PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LA MODALIDAD BLENDED (COMBINACIÓN VIRTUAL Y PRESENCIAL)	0.00																												
1.1 DISEÑO, MONTAJE E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CURSOS PARA LA FORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN DEL IDPAC BAJO LA MODALIDAD BLENDED.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	60.00	100.00	100.00	10.00	
1.2 REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS GRUPOS OBJETIVO A TRAVÉS DEL FORMATO ESTANDARIZADO POR LA GERENCIA DE ESCUELA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	10.00	
1.3 DESARROLLAR LOS CURSOS PARA FORMAR 28.197 CIUDADANOS EN PARTICIPACIÓN DEL IDPAC, IDENTIFICANDO LA CANTIDAD DE CIUDADANOS FORMADOS.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	10.00	
1.4 REALIZAR EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00		
1.5 REALIZAR EL INFORME DE GESTIÓN 2020 DE LA GERENCIA DE ESCUELA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	10.00	
2. IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO ASOCIADO A BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS EN LOS ESCENARIOS DE CO-CREACIÓN Y COLABORACIÓN.	0.00																												
2.1 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00	
2.2 DISEÑAR EL PLAN DE TRABAJO PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LOS GRUPOS, FORMACIÓN EN ESCENARIO DE COCREACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ASUNTOS PÚBLICOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00	
2.3 IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORMACIÓN EN ESCENARIOS DE CO-CREACIÓN Y COLABORACIÓN QUE FOMENTEN EL ABORDAJE DE TEMAS DE INTERÉS PÚBLICO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10.00	
2.4 IMPLEMENTAR EL PLAN DE TRABAJO PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LOS GRUPOS, FORMACIÓN EN ESCENARIO DE COCREACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ASUNTOS PÚBLICOS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00
2.5 REALIZAR DOS (2) CAMPAÑAS AUDIOVISUALES Y/O ESCRITAS PROMOCIONANDO EL LABORATORIO DE INNOVACIÓN DEL IDPAC	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
 7712 12 Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
 Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
 Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2020		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 31/12/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
1. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA CIUDADANÍA PARA HACER EFECTIVO EL GOCE DE SUS DERECHOS	0.00																												
1.1 ACTUALIZAR EL BROCHURE DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE SOCIALIZAR LOS TRAMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA EN LAS SEDES, ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y FERIAS DE SERVICIO	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	60.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
1.2 ELABORAR INFORME SOBRE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN MÁS UTILIZADOS POR LOS CIUDADANOS.	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.90
1.3 REALIZAR DIAGNÓSTICO DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DE LA ENTIDAD PARA LA ACCESIBILIDAD A LOS CIUDADANOS	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.90
1.4 REALIZAR UNA (1) CAPACITACIÓN JUNTO CON LAS ENTIDADES LÍDER EN EL USO DE LENGUAJE CLARO E INCLUYENTE A UTILIZAR EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN.	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.90
1.5 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD A LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD PARA LOS CIUDADANOS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.90
1.6 PROYECTAR CIRCULAR CON LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS EN OTRAS NORMAS DE LA ENTIDAD, APLICABLE AL TRÁMITE DE DERECHOS DE PETICIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE, CON LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.90
1.7 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA RESPUESTA DE LOS PQRSDF ALLEGADOS A LA ENTIDAD	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1.90
2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0.00																												
2.1 IMPLEMENTACIÓN EN LA PAGINA WEB DE LA HERRAMIENTA JAWS	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00	100.00	0.10	
2.2 CONSOLIDAR TRIMESTRALMENTE LOS RESULTADOS DE LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DISEÑADA	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	
3. MANTENER ACTUALIZADA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO EN SST	0.00																												
3.1 REALIZAR SEGUIMIENTO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS SEGÚN CRONOGRAMA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	60.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	
4. REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO SIGA	0.00																												
4.1 ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	60.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	
5. MANTENER ACTUALIZADA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO.	0.00																												
5.1 SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE	0.10																										100.00	100.00	0.10

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
 7712 12 Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
RETENCION DOCUMENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	60.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5.2 REALIZAR SEGUIMIENTO, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN E INFORME DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS SEGÚN CRONOGRAMA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	60.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
5.3 FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD VIGENCIA 2020 SEGUIMIENTO	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
5.4 REALIZAR SENSIBILIZACIONES DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD ENFOCADOS A QUE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS APROPIEN LOS VALORES DE LA ENTIDAD EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y OBLIGACIONES	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
6. CUMPLIR CON LAS FUNCIONES QUE TIENE EL PROCESO DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA	0.00																											
6.1 EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL IDPAC CON EL FIN DE ASEGURAR LA DEFENSA TÉCNICA DE LA ENTIDAD.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	100.00	0.10
7. REALIZAR SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA EL CUMPLIMIENTO Y ARTICULACIÓN AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA	0.00																											
7.1 EJERCER EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS Y APOYAR JURÍDICAMENTE A LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	60.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
7.2 GENERAR EL REPORTE DE LAS HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO QUE TIENE EL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA (PLANES, INDICADORES, RIESGOS)	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	60.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
8. MANTENER ACTUALIZADA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS QUE CORRESPONDEN A LA SECRETARÍA GENERAL Y PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE GERENCIA	0.00																											
8.1 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO A LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO, COMO A SU VEZ REALIZAR SEGUIMIENTO DE TODAS LAS RESPUESTAS A LOS ENTES DE CONTROL	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	60.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
8.2 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTES A LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA GENERAL CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA FUNCIÓN DE CADA UNO Y LOGRAR LOS COMPROMISOS PACTADOS DURANTE EL AÑO	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	60.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
9. FORTALECER EL SIG A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE	0.00																											
9.1 DISEÑAR HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE TODOS LOS SERVIDORES EN EL MANEJO DEL APLICATIVO DEL SIGPARTICIPO	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	60.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
9.2 ELABORAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ARTICULACIÓN CON LA ESTRATEGIA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA AUDIENCIA PÚBLICA.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
9.3 VALIDAR, ACTUALIZAR Y PUBLICAR LA INFORMACIÓN CARACTERIZADA EN LOS INVENTARIOS DE OFERTA Y DEMANDA DEL PLAN ESTADÍSTICO DISTRITAL	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	100.00	0.10
9.4 REVISAR Y ACTUALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y LOS RESPONSABLES DE SU PRODUCCIÓN DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTADÍSTICO DISTRITAL.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	60.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
10. DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE DESDE EL SEGUIMIENTO, ORIENTEN Y APORTEN A MEJORAR LA EJECUCIÓN EN	0.00																											

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
 7712 12 Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
MATERIA DE INVERSIÓN																												
10.1 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN INVERSIÓN	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	100.00	0.10
10.2 REALIZAR EL PROCESO DE ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00	100.00	0.10	
10.3 APOYAR EN LA FORMULACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	20.00	0.00	20.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
10.4 EMITIR CONCEPTO SOBRE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ALCALDÍAS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN COMPONENTES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
10.5 ASESORAR METODOLÓGICA Y TEÓRICAMENTE LA FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LAS QUE PARTICIPE EL IDPAC	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
10.6 PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 CONSOLIDADO Y ACTUALIZADO, TENIENDO EN CUENTA LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2024.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	60.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
10.7 PRESENTAR LOS INFORMES DE MANERA OPORTUNA Y EFICAZ, DIRIGIDOS TANTO A ORGANISMOS INTERNOS O EXTERNOS QUE ASÍ LO REQUIERAN, INCLUIDOS LOS REPORTE EN LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO SEGPLAN, PREDIS Y SIPA	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	20.00	0.00	60.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00	100.00	0.10
10.8 PUBLICAR LOS SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MICRO SITIO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00	100.00	0.10	
11. REALIZAR COMITÉS INSTITUCIONALES DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	0.00																											
11.1 CONVOCAR Y EFECTUAR COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO I Y II SEMESTRE DE 2020	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
12. EJECUTAR AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN	0.00																											
12.1 EJECUTAR TRES (3) AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN A PROCESOS ESTRATÉGICOS	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
12.2 EJECUTAR DOS (2) AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN A PROCESOS MISIONALES	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	60.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
13. ELABORAR INFORMES	0.00																											
13.1 ELABORAR Y PRESENTAR CUARENTA (40) INFORMES DE LEY	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
13.2 REALIZAR VEINTINUEVE (29) SEGUIMIENTOS Y ELABORAR Y LOS CORRESPONDIENTES INFORMES	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	100.00	0.10	
14. UNA (1) ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS IMPLEMENTADA	0.00																											
14.1 DISEÑAR LA HERRAMIENTA PARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO DE LOS ESTANDARES DE TRANSPARENCIA EN MATERIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.40
14.2 DESARROLLAR UN PLAN PILOTO PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA AL INTERIOR DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.40

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
 7712 12 Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
14.3 INFORME DE GESTIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.40
14.4 ACTUALIZAR PERIÓDICAMENTE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DISCIPLINARIA DEL DISTRITO CAPITAL - SID, MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	1.40
14.5 REALIZAR UN REPORTE GENERAL Y ESTADÍSTICO EN EL QUE SE INDIQUE EL ESTADO Y TRÁMITE ADOPTADO PARA CADA UNA DE LAS DENUNCIAS O QUEJAS QUE SE REMITEN	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	1.40	
14.6 SOCIALIZAR TEMAS DE ACTUALIDAD DISCIPLINARIA MEDIANTE LA INTANET, CORREOS ELECTRONICOS Y CARTELERAS VIRTUALES DEL IDPAC	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	34.00	33.00	33.00	34.00	33.00	100.00	100.00	1.40	
14.7 ELABORAR EL DOCUMENTO DE SENSIBILIZACIÓN Y EVALUACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE DERECHOS Y DEBERES	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.40	
14.8 LEVANTAR EL 30% DEL INVENTARIO DOCUMENTAL (ARCHIVO CENTRAL Y ARCHIVOS DE GESTIÓN), SEGÚN LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	1.40	
14.9 ACTUALIZAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS -PINAR	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.40	
14.10 REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DEL FONDO ACUMULADO AÑO 2006 HACIA ATRÁS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE REPOSA EN EL ARCHIVO CENTRAL	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.40	
14.11 EJECUTAR 100% EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.40	
14.12 EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL USO DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS DE LA ENTIDAD	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	1.40	
14.13 REALIZAR SEGUIMIENTO SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA, RESERVA Y PASIVOS EXIGIBLES Y AL COMPONENTE PAC.	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	1.40	
14.14 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	1.40	
14.15 PRESENTAR TRIMESTRALMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD ANTE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD Y CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	34.00	100.00	100.00	100.00	1.40	
15. INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN REQUERIDA MEJORADA	0.00																												
15.1 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA CONSULTORÍA GEOTÉCNICA Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA SEDE B	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.70	
15.2 REPONER DOS (2) VEHÍCULOS DE LA ENTIDAD PARA SUS PROCESOS MISIONALES	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.80	
15.3 ACTUALIZAR INVENTARIOS DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LA ENTIDAD.	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.80	
15.4 REALIZAR MÍNIMO UNA (1) BAJA DE BIENES.	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.80	
15.5 REALIZAR CAMPAÑA DE BUEN USO DEL MOBILIARIO DE LAS TRES SEDES DE LA ENTIDAD Y SOCIALIZAR EL INSTRUCTIVO PARA EL BUEN USO DE LOS AUDITORIOS DE LA ENTIDAD.	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2.10	
15.6 SUMINISTRAR DOTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.10	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
 7712 12 Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
15.7 REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS SEDES DEL INSTITUTO	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	2.10
15.8 APOYAR LOGISTICAMENTE LOS DIFERENTES EVENTOS PROGRAMADOS POR LA ENTIDAD	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	2.10
16. UNA (1) ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE LAS DIMENSIONES Y POLÍTICAS DEL MIPG IMPLEMENTADA	0.00																												
16.1 ATENDER REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON RECONOCIMIENTO DE PERSONARÍAS JURÍDICAS, REVISIÓN ESTATUTARIA, IMPUGNACIONES, ASESORÍAS, ENTRE OTRAS.	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	1.50
16.2 SUSTANCIAR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS A QUE HAYA LUGAR, DE ACUERDO CON LOS INFORMES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA RESPECTO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL.	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.50
16.3 REALIZAR SEMESTRALMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL NORMOGRAMA DE LA ENTIDAD	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.50
16.4 EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.50
16.5 REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LOS PROCESOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00	
16.6 ACTUALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE LOS QUINCE (15) PROCESOS DEL INSTITUTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00	
16.7 ELABORAR EL INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00	
16.8 PUBLICAR EL INFORME PARA CONSULTA CIUDADANA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00	
16.9 REALIZAR AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	1.00	
16.10 REALIZAR INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00	
16.11 CONSOLIDAR LOS COMPROMISOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00	
16.12 ASESORAR METODOLÓGICA Y TEÓRICAMENTE LA FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE LIDERA EL IDPAC	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	34.00	100.00	100.00	100.00	1.00	
16.13 REPORTAR LOS AVANCES DE POLÍTICA PÚBLICA EN LOS DISTINTOS PLANES DE ACCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	34.00	100.00	100.00	100.00	1.00	
16.14 ELABORAR CONCEPTOS DE VIABILIDAD TÉCNICA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS ALCALDÍAS LOCALES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	100.00	33.00	0.00	34.00	0.00	100.00	100.00	1.00	
16.15 REVISAR Y PRESENTAR LAS ACTUALIZACIONES DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PARA EL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMPRAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	1.00	
16.16 REALIZAR LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES AMBIENTALES PACA Y PIGA EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE A LA ENTIDAD.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	1.00	
16.17 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES AMBIENTALES EN LOS CUALES PARTICIPA LA ENTIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	1.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
 7712 12 Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
16.18 REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00
16.19 REALIZAR TALLERES DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CON TODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00
16.20 FORMULAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2024	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00
16.21 REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL, PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	1.00
16.22 PRESENTAR AL CIGD EL SEGUIMIENTO Y AVANCE TRIMESTRAL DE LOS PLANES, METAS Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00
16.23 REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	1.00
16.24 DESARROLLAR MESAS DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DEL PAAC 2021	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	1.00
16.25 REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS PDD, SEGPLAN, PMR Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	34.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16.26 ASESORAR A LAS ÁREAS PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE MODIFIQUEN LAS METAS DE LA ENTIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	66.00	34.00	33.00	100.00	99.00	0.99
16.27 ORIENTAR A LOS LÍDERES DE PROCESOS Y MIEMBROS DE LOS EQUIPOS EN EL USO DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN SIGPARTICIPO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	1.00
16.28 ELABORAR EL INFORME DE GESTIÓN 2020 DE LA ENTIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	1.00
16.29 ACTUALIZAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00
16.30 FORMULAR EL PAI 2021 CON TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00
16.31 ELABORAR CINCO (5) CAPÍTULOS DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL IDPAC	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00
16.32 EJECUTAR TALLERES DE INTERVENCIÓN DE CLIMA LABORAL A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	1.00
16.33 ELABORAR EL DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRABAJO PARA CONSOLIDAR UN MODELO DE CULTURA ORGANIZACIONAL PARA EL IDPAC QUE IMPACTEN EN LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LOS COLABORADORES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00
16.34 EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE VACANTES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	1.00
16.35 EJECUTAR EL PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	1.00
16.36 EJECUTAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	1.00
16.37 EJECUTAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	1.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7712 12 Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
16.38 EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	1.00	
16.39 EJECUTAR PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00	100.00	2.00	
16.40 GENERAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRANSVERSALIZACIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO DEL INSTITUTO.	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.50		
16.41 ELABORAR EL INFORME DE GESTIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.50		
16.42 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LINK DE TRANSPARENCIA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1712 DE 2014	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	1.50		
16.43 ORIENTAR A LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD EN EL DILIGENCIAMIENTO DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE REPORTE EN LO RELACIONADO CON TRANSPARENCIA	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	1.50		
Total ponderación vertical	100.00																												TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	98.99

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
 7714 9 Fortalecimiento de la capacidad tecnológica y administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
 Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
 Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2020	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 31/12/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. REALIZAR UNA (1) ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA	0.00																											
1.1 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA CONSULTORÍA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN LA ENTIDAD	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
1.2 ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETI	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	11.00
1.3 ACTUALIZAR LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - MODELO MSPI	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	12.00
1.4 DESARROLLAR LOS MÓDULOS QUE SE REQUIERAN PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	12.00
1.5 REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES A LOS MÓDULOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	12.00
1.6 ELABORAR EL INFORME DE AVANCE A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	12.00
2. ADQUIRIR SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TI	0.00																											
2.1 ELABORAR DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA TI DE LA ENTIDAD	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	30.00
Total ponderación vertical																												100.00
TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																												89.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7723 9 Fortalecimiento de las capacidades de las Alcaldías Locales, instituciones del Distrito y ciudadanía en procesos de planeación y presupuestos participativos. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 57 Gestión Pública Local

INVERSIONES			Millones de pesos 2020		
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020

AVANCE A: 31/12/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. REALIZAR 50 ASESORÍAS TÉCNICAS ENTRE ALCALDÍAS LOCALES Y ENTIDADES DEL DISTRITO EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.	0.00																											
1.1 DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO ENFOCADA EN ALCALDÍAS LOCALES Y ENTIDADES DEL DISTRITO, PARA PROMOVER LA PLANEACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, CON METODOLOGÍAS Y GUÍAS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	20.00
1.2 IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS A LOS CIUDADANOS, FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE ENTIDADES DISTRITALES EN LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	20.00
1.3 DISEÑAR Y PUBLICAR LA CARTILLA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	20.00
1.4 ELABORAR LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y VIABILIDAD PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024 DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL ¿ IDPAC	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	20.00
1.5 FORTALECER LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE PARTICIPACIÓN-CIP Y LA COORDINACIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO PARA PROMOVER LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y LA ARTICULACIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	20.00	

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
 7729 9 Optimización de la participación ciudadana incidente para los asuntos públicos Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
 Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
 Programa General : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES			Millones de pesos 2020		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 31/12/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ACOMPAÑAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0.00																											
1.1 ELABORAR DOCUMENTO PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO 819 DE 2019.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.08
2. ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE A CINCO INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN POR LOCALIDAD.	0.00																											
2.1 EJECUTAR LOS PLANES DE ACCIÓN APROBADOS PARA LAS INSTANCIAS LOCALES DE PARTICIPACIÓN PRIORIZADAS.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
2.2 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN APROBADOS PARA LOS ACOMPAÑAMIENTOS A LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN LOCAL PRIORIZADAS.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
3. REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS EN TEMAS RELACIONADOS CON SISTEMA DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN, ENCUENTROS CIUDADANOS Y...	0.00																											
3.1 EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PLANES LOCALES DE CAPACITACIÓN.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
3.2 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE LAS INSTANCIAS LOCALES INTERESADAS EN EL PROCESO DE FORMACIÓN.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.08
3.3 DISEÑAR LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS FORMALES Y NO FORMALES DE PARTICIPACIÓN	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.11
3.4 IDENTIFICAR 100 INSTANCIAS FORMALES Y NO FORMALES PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA DE CARACTERIZACIÓN	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.11
3.5 REALIZAR ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS 100 INSTANCIAS FORMALES Y NO FORMALES	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4.11
3.6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FORMACIÓN A 100 INSTANCIAS FORMALES Y NO FORMALES	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	3.13
3.7 REALIZAR EVALUACIÓN AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LAS 100 INSTANCIAS FORMALES Y NO FORMALES	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3.13
3.8 CONSTRUIR LA METODOLOGÍA PARA LA PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA DIGITAL DEL ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO A INSTANCIAS	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3.13
3.9 IMPLEMENTAR LAS INICIATIVAS DE FORTALECIMIENTO A CONSEJOS DE PLANEACIÓN LOCAL	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3.14
3.10 ACOMPAÑAR TÉCNICA Y LOGÍSTICAMENTE EL PROCESO PREPARATORIO DE ELECCIONES DE LOS Y LAS CONSEJERAS(OS) LOCALES DE DISCAPACIDAD-CLD DEL SISTEMA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD-SDD,	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
3.11 EJERCER LA SECRETARÍA TÉCNICA DE TRES (3) CONSEJOS LOCALES DE DISCAPACIDAD DE ENGATIVÁ, ANTONIO NARIÑO	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	3.13

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
 7729 9 Optimización de la participación ciudadana incidente para los asuntos públicos Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
Y TUNJUELITO.																													
3.12 APOYAR A LAS MUJERES Y PERSONAS DEL SECTOR LGBTI EN LAS INSTANCIAS Y ESPACIOS LOCALES Y DISTRITALES PARA LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE EN LA FASE II DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	3.13	
3.13 DISEÑAR Y APLICAR LA ENCUESTA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3.13	
3.14 EJERCER LA SECRETARÍA TÉCNICA EN TRES (3) MESA DE JUVENTUD	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	3.13	
3.15 ELABORAR 20 PLANES DE ACCIÓN DE LOS COMITÉS OPERATIVOS LOCALES DE JUVENTUD (COLJ) CONJUNTAMENTE CON LOS JÓVENES Y LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL.	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	3.13	
3.16 ACTUALIZAR Y PROMOCIONAR 20 PLATAFORMAS LOCALES DE JUVENTUD CONFORMADAS.	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	3.13	
3.17 ASESORAR A LAS 19 MESAS Y CONSEJOS LOCALES DE BARRAS FUTBOLERAS EN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO, PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, NORMATIVIDAD EN EL FÚTBOL	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	3.13	
3.18 DESARROLLAR 7 SESIONES DE LA COMISIÓN DISTRITAL DE FÚTBOL DESARROLLADAS	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	3.13	
4. FORMULAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN INCIDENTE EN UN 24% EN EL MARCO DE LA METODOLOGÍA CONPES-DC	0.00																												
4.1 ELABORAR EL BALANCE DE POLÍTICA PÚBLICA	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.50
4.2 ELABORAR EL DOCUMENTO DE ESTRUCTURACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA (IDENTIFICA LAS PROBLEMÁTICAS, MODELO DE PARTICIPACIÓN, SECTORES CORRESPONSABLE ENTRE OTROS)	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.50
4.3 PRESENTAR PARA APROBACIÓN EL DOCUMENTO DE ESTRUCTURACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA A LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO (CABEZA DE SECTOR).	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.50	
4.4 PRESENTAR EL DOCUMENTO DE ESTRUCTURACIÓN AL COMITÉ SECTORIAL PARA LA CORRESPONDIENTE APROBACIÓN	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.50	
4.5 PRESENTAR EL DOCUMENTO DE ESTRUCTURACIÓN A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONPES (DOCUMENTO DE ESTRUCTURACIÓN + COPIA DEL ACTA DEL COMITÉ SECTORIAL) PARA LA CORRESPONDIENTE APROBACIÓN	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5.50	
4.6 DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN MIXTA: MÉTODOS TRADICIONALES (2020) Y MÉTODOS DE DISEÑO COLABORATIVO (2021)	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5.50	
4.7 DESARROLLAR PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE RURALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE BOGOTÁ-REGIÓN	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5.50	
4.8 CONTRIBUIR EN LA CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DEL ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURACIÓN METODOLÓGICA DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL (PDET)	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
4.9 REVISAR LA REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (DECRETO 448 DE 2007, DECRETO 819 DE 219, ACUERDO 12 Y 13)	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2.46	
Total ponderación vertical																											100.00		
TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																												91.32	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
 7796 10 Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
 Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
 Programa General : 43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana

INVERSIONES			Millones de pesos 2020		
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 31/12/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
1. IMPLEMENTAR 15 INICIATIVAS CIUDADANAS JUVENILES FINANCIADAS O IMPLEMENTADAS	0.00																												
1.1 DISEÑAR PROGRAMA INICIATIVAS JUVENILES	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.14	
1.2 REALIZAR LA APERTURA A LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE INICIATIVAS JUVENILES	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.16	
1.3 ENTREGAR INCENTIVOS A LAS ORGANIZACIONES JUVENILES BENEFICIADAS DEL PROGRAMA	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4.16		
2. FORTALECER LAS CAPACIDADES DEMOCRÁTICAS DE LOS CONSEJOS LOCALES DE JUVENTUD	0.00																												
2.1 REALIZAR DOS (2) MESAS TÉCNICAS DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES RESPONSABLES DEL PROCESO ELECCIONARIO DE LOS CONSEJOS LOCALES DE JUVENTUD	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	12.50	
3. REALIZAR SUPERVISIÓN DE SOSTENIBILIDAD A LOS COMODATOS DE LAS VIGENCIAS ANTERIORES	0.00																												
3.1 REALIZAR VISITA DE SOSTENIBILIDAD A LOS COMODATOS SOBRE LOS CUALES SE TIENE SUPERVISIÓN, DERIVADOS DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN UNO MÁS UNO= TODOS, UNA MÁS UNA= TODAS.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	
4. EJECUTAR LA METODOLOGÍA UNO MÁS UNO = TODOS; UNA MÁS UNA = TODAS.	0.00																												
4.1 REALIZAR SOSTENIBILIDAD A LOS PROYECTOS E INICIATIVAS SOCIALES DEL 2019	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	60.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	
5. DISEÑAR Y REALIZAR PIEZAS COMUNICATIVAS PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DEL IDPAC A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES Y EL SITIO WEB.	0.00																												
5.1 DISEÑAR Y REALIZAR PIEZAS COMUNICATIVAS.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	
5.2 PUBLICAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA POR EL IDPAC EN LOS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	
6. PROMOVER Y POSICIONAR DC RADIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	0.00																												
6.1 REALIZAR Y PUBLICAR NOTAS DE PRENSA EN EL PORTAL WWW.DCRADIO.GOV.CO	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	60.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10	
7. REALIZAR LA PRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN VIDEOGRÁFICA PARA TODOS LOS CANALES DE INFORMACIÓN DEL IDPAC	0.00																												
7.1 REALIZAR LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
8. PUBLICAR EL RETO EN LA PLATAFORMA BOGOTÁ ABIERTA	0.00																												
8.1 CARGAR Y PUBLICAR EL CONTENIDO DEL RETO EN LA PLATAFORMA BOGOTÁ ABIERTA.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	60.00	40.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100.00	100.00	0.10	
9. REALIZAR PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RETO PUBLICADO	0.00																												

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7796 10 Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
EN LA PLATAFORMA..																												
9.1 PROMOCIONAR LOS DISTINTOS RETOS PUBLICADOS EN BOGOTÁ ABIERTA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DE LA PLATAFORMA Y OTROS DISPUESTOS PARA ESE FIN.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	60.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
9.2 REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO DE CADA RETO PUBLICADO EN LA PLATAFORMA BOGOTÁ ABIERTA.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	60.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
10. FORMULAR Y EJECUTAR UN PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL POR CADA LOCALIDAD.	0.00																											
10.1 ELABORAR EL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE LOS 20 PLANES DE ACCIÓN DE LOS EQUIPOS TERRITORIALES.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	60.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.10
11. IMPLEMENTAR EL 100% LA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN.	0.00																											
11.1 DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL Y LAS CLIP	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.50
11.2 ELABORAR UN ANÁLISIS JURÍDICO ACERCA DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA AL GOCE DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	2.50
11.3 ACOMPAÑAR EL PROCESO DE ENCUENTROS CIUDADANOS	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2.50
11.4 REALIZAR ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE CON CIUDADANÍA EN EL PLANO LOCAL Y DISTRITAL	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2.50
11.5 REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2.50
12. REALIZAR 25 OBRAS CON SALDO PEDAGÓGICO PARA EL CUIDADO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00																											
12.1 DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR OBRAS CON SALDO PEDAGÓGICO PARA EL CUIDADO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
12.2 CONVOCAR Y DESARROLLAR LAS JORNADAS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN CIUDADANA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS CON SALDO PEDAGÓGICO PARA EL CUIDADO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A DESARROLLAR	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
12.3 REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SOCIAL AL DESARROLLO DE LAS OBRAS CON SALDO PEDAGÓGICO PARA EL CUIDADO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	3.13
12.4 REALIZAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE OBRA	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3.13
13. UNA (1) ESTRATEGIA INNOVADORA DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADA	0.00																											
13.1 GENERAR LINEAMIENTOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A CARGO DE LA SPP (BOGOTÁ ABIERTA Y RED DEL CUIDADO CIUDADANO)	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.14
13.2 ACOMPAÑAR PROCESOS DE DISEÑO PARTICIPATIVO DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO ESTRATÉGICO CORREDOR CARRERA 7A Y CORREDOR VERDE	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	1.14
13.3 REALIZAR PROMOCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 CON INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.14

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7796 10 Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
13.4 ACOMPAÑAR LA CONFORMACIÓN DE LOS DISTRITOS ESPECIALES DE MEJORAMIENTO Y ORGANIZACIÓN SECTORIAL - DEMOS EN EL DISTRITO CAPITAL.	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.14	
13.5 DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE LA PARTICIPACIÓN EN COORDINACIÓN DE ACTORES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS LIDERADA POR EL EQUIPO DE LA CASA EXPERIMENTAL DE LA PARTICIPACIÓN	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.14	
13.6 DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS Y SUJETOS NO TRADICIONALES LIDERADA POR EL EQUIPO DE LA CASA EXPERIMENTAL DE LA PARTICIPACIÓN	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.14	
13.7 DISEÑAR METODOLOGÍA PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.14	
13.8 DIVULGAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL IDPAC EN FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN.	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	1.14
13.9 CONSOLIDAR LA BASE DE DATOS DE LA PUBLICACIÓN BENEDIFICADA DE LA OFERTA DE SERVICIOS DEL IDPAC BRINDADA EN CADA LOCALIDAD POR PARTE DE LOS REFERENTES DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN.	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	1.14
13.10 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CIUDADANOS INSCRITOS EN LA PLATAFORMA BOGOTÁ ABIERTA.	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	1.14
13.11 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS APORTES REALIZADOS EN LA PLATAFORMA BOGOTÁ ABIERTA.	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	100.00	100.00	1.14
14. IMPLEMENTAR TRES (3) PROCESOS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ACCIONES DIVERSAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	0.00																												
14.1 ELABORAR LA METODOLOGÍA PARA LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS Y/O CONSTRUCCIÓN DE PACTOS	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.17
14.2 PRIORIZAR LOS CONFLICTOS Y TERRITORIOS A SER INCLUIDOS EN LOS PACTOS Y/O CONSTRUCCIÓN DE PACTOS	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.17
14.3 ACOMPAÑAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE PACTOS CON PARTICIPACIÓN	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4.17
15. REALIZAR 3 EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS	0.00																												
15.1 REALIZAR EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE CONSTRUCCIÓN DE PACTOS	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	6.25	
15.2 ARTICULAR ACCIONES INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y TRAMITAR CONFLICTOS SOCIALMENTE RELEVANTES EN LOS TERRITORIOS	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	6.25	
16. IMPLEMENTAR UN (1) PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES EN UN 5%	0.00																												
16.1 ELABORAR EL DOCUMENTO DIAGNÓSTICO Y ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE MARCA Y ESTADO DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.40
16.2 ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	1.70
16.3 DESARROLLAR CAMPAÑAS COMUNICACIONALES EN TEMAS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD COMO:	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	1.70
16.4 REALIZAR CAMPAÑA COMUNICACIÓN SOBRE LA NO EXCLUSIÓN	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	1.70

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

220 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

7796 10 Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
16.5 INCLUIR EL BOTÓN DE TRANSPARENCIA - GABO EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.70
16.6 PUBLICAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR LAS DEPENDENCIAS EN LA PÁGINA WEB, EN EL LINK DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	1.70
16.7 IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE COMUNICACIONES PARA EL 2020.	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	1.70	
Total ponderación vertical																											100.00		
																											TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	100.00	