

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI**

**Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021**

**220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal**

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / NIA / Metas Sectoriales	2020		2021		2022		2023		2024		TOTAL	
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$128	\$115	89,47	\$200	\$59	29,25	\$206	\$0	0,00	\$302	\$177	58,63
04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	\$128	\$115	89,47	\$200	\$59	29,25	\$206	\$0	0,00	\$302	\$177	58,63
07 NIA	\$128	\$115	89,47	\$200	\$59	29,25	\$206	\$0	0,00	\$302	\$177	58,63
27 Fortalecimiento del 100% de los espacios de atención diferenciada y participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, pueblos indígenas y pueblo gitano, para promover el goce de los derechos de los grupos étnicos y mitigar afectaciones al tejido social	\$128	\$115	89,47	\$200	\$59	29,25	\$206	\$0	0,00	\$302	\$177	58,63
<b>Indicadores</b>												
(S) 26 Porcentaje de espacios de atención diferenciada y de participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, pueblos indígenas y pueblo gitano fortalecidos												

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10,00	10,00	100,00%		
2021	25,00	0,00	0,00%		
2022	25,00	25,00	100,00%		
2023	20,00	20,00	100,00%		
2024	20,00	20,00	100,00%		
TOTAL	100,00	100,00	100,00%		

Retrasos y soluciones: Se realizó medio de fortalecimiento a Instancias sociales étnicas, Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras, Indígenas y Gitano, para el desarrollo de capacidades democráticas para la participación incidente. Avances y Logros: Se realizó diagnóstico de la metodología para la construcción de una (1) estrategia integral contra la discriminación racial, en consonancia con la subdirección de Asuntos Étnicos de la SDG. Soporte: anexo 1

Proyecto(s) de inversión	7676 - Fortalecimiento a espacios (instancias) de participación para los grupos étnicos en las 20 localidades de Bogotá											
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	De la Vigencia	Transcurrido PD	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	De la Vigencia	Transcurrido PD
(S1) Implementar el 100% de la estrategia de fortalecimiento y promoción de capacidades organizativas, democráticas y de reconocimiento de las formas propias de participación en los espacios (instancias) étnicas	10,00	10,00	100,00%	10,00	10,00	100,00%	2020	10,00	10,00	100,00%	10,00	10,00
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$3,345	\$3,306	96,83	\$7,388	\$3,410	46,15	2021	\$3,306	\$7,388	\$3,410	\$6,806	\$6,716
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana	\$3,345	\$3,306	96,83	\$7,388	\$3,410	46,15	2022	\$3,306	\$7,388	\$3,410	\$6,806	\$6,716
0 NIA	\$3,345	\$3,306	96,83	\$7,388	\$3,410	46,15	2023	\$3,306	\$7,388	\$3,410	\$6,806	\$6,716
325 Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social	\$50	\$41	82,00	\$462	\$28	6,14	2024	\$41	\$462	\$28	\$388	\$388
<b>Indicadores</b>							TOTAL	200,00	250,00	15,00	al Plan de Desarrollo	48,40%

Retrasos y soluciones: En el marco de la estrategia piloto jóvenes con iniciativa, desde el mes de marzo se están implementando las 15 iniciativas ciudadanas ganadoras del 2020, proceso que finaliza el 31 de abril. Avances y Logros: Producto de este piloto se está revisando y evaluando la estrategia para identificar fortalezas y debilidades en la construcción de la propuesta de 2021, todo se presentará en junio para implementar 76 iniciativas juveniles ciudadanas

Proyecto(s) de inversión	346 - Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas											
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	De la Vigencia	Transcurrido PD	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	De la Vigencia	Transcurrido PD
(S) 346 Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	2020	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	2021	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	2022	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	2023	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	2024	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
<b>Indicadores</b>							TOTAL	200,00	250,00	15,00	al Plan de Desarrollo	48,40%

Retrasos y soluciones: En el marco de la estrategia piloto jóvenes con iniciativa, desde el mes de marzo se están implementando las 15 iniciativas ciudadanas ganadoras del 2020, proceso que finaliza el 31 de abril. Avances y Logros: Producto de este piloto se está revisando y evaluando la estrategia para identificar fortalezas y debilidades en la construcción de la propuesta de 2021, todo se presentará en junio para implementar 76 iniciativas juveniles ciudadanas

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente  
 (\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.  
 (\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI**

**Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021**

**220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal**

Millones de pesos corrientes

Código	Propósito / Programa General / NIA / Metas Sectoriales	2020		2021		2022		2023		2024		TOTAL								
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%				
03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación.	\$3,345	\$3,306	98.83	\$7,388	\$3,410	46.15	\$6,388	\$0	0.00	\$6,806	\$0	0.00	\$5,973	\$0	0.00	\$23,900	\$6,716	22.46	
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																				
<b>7795- Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá</b>																				
Metas(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (*)																				
(S1)	Desarrollar 330 acciones e iniciativas juveniles mediante el fortalecimiento de capacidades democráticas y organizativas de los Consejos Locales de juventud y del Consejo Distrital de Juventud	15,00	15,00	100.00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	330,00	15,00	4.55	
(S4)	Implementar 58 procesos de mediación de conflictos en el marco de la estrategia de acciones diversas para la promoción de la participación.	\$50	\$41	82.00	\$462	\$28	6.14	\$346	\$0	0.00	\$211	\$0	0.00	\$388	\$0	0.00	\$1,457	\$69	4.76	
TOTAL		\$1,291	\$1,287	98.70	\$142	\$120	84.37	\$388	\$0	0.00	\$144	\$0	0.00	\$144	\$0	0.00	\$2,108	\$1,407	66.75	
<b>Indicadores</b>																				
(S)	347 Número de eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados	Programación Inicial del PD		Programación		Ejecución Vigencia		Avance De la Vigencia		Transcurrido PD										
		Año	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL						
			3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00						
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
			33.33%	33.33%	0.00%	0.00%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%						
			96.00%	96.00%	0.00%	0.00%	96.00%	96.00%	96.00%	96.00%	96.00%	96.00%	96.00%							
			66.57%	66.57%	0.00%	0.00%	66.57%	66.57%	66.57%	66.57%	66.57%	66.57%	66.57%							
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																				
<b>7795- Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá</b>																				
(S4)	Implementar 58 procesos de mediación de conflictos en el marco de la estrategia de acciones diversas para la promoción de la participación.	3,00	4,00	133.33	16,00	1,00	6.25	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	58,00	5,00	8.62	
TOTAL		\$1,291	\$1,287	98.70	\$142	\$120	84.36	\$388	\$0	0.00	\$144	\$0	0.00	\$144	\$0	0.00	\$2,108	\$1,407	66.75	
<b>Indicadores</b>																				
(S)	351 Número de acciones de fortalecimiento de capacidades organizacionales de Consejos Locales de Juventud	Programación Inicial del PD		Programación		Ejecución Vigencia		Avance De la Vigencia		Transcurrido PD										
		Año	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																				
<b>7795- Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá</b>																				
(S)	351 Número de acciones de fortalecimiento de capacidades organizacionales de Consejos Locales de Juventud	\$50	\$41	82.00	\$462	\$28	6.14	\$346	\$0	0.00	\$211	\$0	0.00	\$388	\$0	0.00	\$1,457	\$69	4.76	
<b>Indicadores</b>																				
Retrasos y soluciones:																				
Avances y Logros:																				
En el marco de la estrategia piloto jóvenes con iniciativa, desde el mes de marzo se están implementando las 15 iniciativas ciudadanas ganadoras del 2020, proceso que finaliza el 31 de abril. Producto de este pilotaje se está revisando y evaluando la estrategia para identificar fortalezas y debilidades en la construcción de la propuesta de 2021 que se presentará en junio para implementar 76 iniciativas juveniles ciudadanas																				
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																				
<b>7795- Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá</b>																				
Metas(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (*)																				

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI  
 Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 04-FEB-2022 15:26  
 Reporte: sp\_ejec\_col\_bh\_entidad.rdf (20190617)  
 Página: 2 de 11

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI**

**Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021**

Millones de pesos corrientes

Código	Propósito / Programa General / NIA / Metas Sectoriales	2020		2021		2022		2023		2024		TOTAL							
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación.	\$3,345	\$3,306	98,83	\$7,388	\$3,410	46,15	\$6,388	\$0	0,00	\$6,806	\$0	0,00	\$5,973	\$0	0,00	\$29,900	\$6,716	22,46
(S)1	Desarrollar 330 acciones e iniciativas juveniles mediante el fortalecimiento de redes sociales y organizativas de los Consejos Locales de Juventud y del Consejo Distrital de Juventud	15,00	15,00	100,00	106,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	330,00	15,00	4,55
	Magnitud	\$50	\$41	82,00	\$462	\$28	6,14	\$346	\$0	0,00	\$211	\$0	0,00	\$388	\$0	0,00	\$1,457	\$69	4,76
	Recursos	\$1,954	\$1,937	98,12	\$6,323	\$3,233	51,14	\$5,307	\$0	0,00	\$6,240	\$0	0,00	\$5,053	\$0	0,00	\$24,878	\$5,171	20,78

329 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social

Indicadores

(K) 356 Número de estrategias innovadoras de promoción a la participación implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1,00	1,00	1,00	100,00%	
2021	1,00	1,00	1,00	100,00%	★
2022	1,00	1,00	0,00	0,00%	★
2023	1,00	1,00	0,00	0,00%	
2024	1,00	1,00	0,00	0,00%	
				al Plan de Desarrollo 40,00%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

En el portal web se actualizó el link de transparencia y se publicaron boletines, notas y comunicados de prensa correspondientes a las diferentes subdirecciones y gerencias del IDPAC: Obras con Saldo Pedagógico, Eventos Urbanos, No Exclusión, Cursos Virtuales, Consejos de la Bici, Notificaciones, Elecciones JAC, Participalps, Claciones, Discapacidad, Día de la Mujer, Presupuestos Participativos, Ethias.

Se realizó la difusión, promoción y acompañamiento a los Facebook Live de: Día Internacional de la Mujer.

En la emisora DCRADIO se realizaron 16 programas de Bogotá Radiante con un promedio de 2 invitados especializados o del sector por programa; 3 programas de "Destino Local", 2 programas de "Corredor Verde", 4 programas de "Participalps", 5 cuñas, promos, podcast y 3 transmisiones en vivo en terreno. Adicional se realizaron programas con participación de otras entidades del Distrito como "Distrito Joven" con la Secretaría de Integración Social, del cual se realizaron 4 emisiones e ítems al Ate con la Secretaría de Cultura, realizando 3 emisiones.

Así mismo, se produjeron 5 noticieros de la Participación DCTV y se actualizó la intranet. Adicionalmente, se realizaron un promedio de 83 piezas gráficas y 62 piezas audiovisuales y animadas para postear en redes sociales y la página web donde también se publicaron las sinergias del sector. Al igual que se recibió información publicada por medios externos sobre el IDPAC. Se realizaron sesiones fotográficas para recopilar insumo y registro para el ejercicio de la dinámica de comunicación del área.

(K) 355 Número de estrategias de articulación territorial implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1,00	1,00	1,00	100,00%	
2021	1,00	1,00	0,00	0,00%	★
2022	1,00	1,00	0,00	0,00%	
2023	1,00	1,00	0,00	0,00%	
2024	1,00	1,00	0,00	0,00%	
				al Plan de Desarrollo 40,00%	

(S) 354 Número de obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	25,00	25,00	11,00	44,00%	
2021	34,00	65,00	0,00	0,00%	★
2022	51,00	105,00	0,00	0,00%	
2023	45,00	19,00	0,00	0,00%	
2024	45,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTAL	200,00	200,00	11,00	al Plan de Desarrollo 37,00%	

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI  
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SESEPLAN

Fecha de impresión: 04-FEB-2022 15:26  
Reporte: sp\_ejec\_cgl\_ph\_entidad.rdf (20190617)

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI**  
**Plan de Acción 2020 - 2024** Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

**220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal**

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020		2021		2022		2023		2024		TOTAL																																																			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																		
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación.	\$3,345	\$3,306	98,83	\$7,388	\$3,410	46,15	\$6,388	\$0	0,00	\$5,973	\$0	0,00	\$29,900	\$6,716	22,46																																															
(S) 353 Número de estrategias de comunicaciones implementadas																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0,05</td> <td>100,00</td> <td>0,05</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,25</td> <td>98,09</td> <td>0,25</td> <td>100,00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,30</td> <td>44,00</td> <td>0,30</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,25</td> <td>99,66</td> <td>0,25</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0,15</td> <td>0,00</td> <td>0,15</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1,00</td> <td>100,00</td> <td>1,00</td> <td>30,00%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table>													Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0,05	100,00	0,05	100,00%		2021	0,25	98,09	0,25	100,00%	★	2022	0,30	44,00	0,30	0,00%		2023	0,25	99,66	0,25	0,00%		2024	0,15	0,00	0,15	0,00%		TOTAL	1,00	100,00	1,00	30,00%	⊘						
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0,05	100,00	0,05	100,00%																																																										
2021	0,25	98,09	0,25	100,00%	★																																																									
2022	0,30	44,00	0,30	0,00%																																																										
2023	0,25	99,66	0,25	0,00%																																																										
2024	0,15	0,00	0,15	0,00%																																																										
TOTAL	1,00	100,00	1,00	30,00%	⊘																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>5,00</td> <td>100,00</td> <td>5,00</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>6,652</td> <td>98,09</td> <td>6,652</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>11,000</td> <td>44,00</td> <td>11,000</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1,290</td> <td>99,66</td> <td>1,290</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>23,942</td> <td>100,00</td> <td>23,942</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	5,00	100,00	5,00	100,00%		2021	6,652	98,09	6,652	100,00%		2022	11,000	44,00	11,000	0,00%		2023	1,290	99,66	1,290	0,00%		2024	0,00	0,00	0,00	0,00%		TOTAL	23,942	100,00	23,942	0,00%							
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	5,00	100,00	5,00	100,00%																																																										
2021	6,652	98,09	6,652	100,00%																																																										
2022	11,000	44,00	11,000	0,00%																																																										
2023	1,290	99,66	1,290	0,00%																																																										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																										
TOTAL	23,942	100,00	23,942	0,00%																																																										
<p><b>Proyectos de inversión</b></p> <p>7795 - Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá</p>																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Magnitud Recursos</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(S)2 Implementar 100 % el Plan Estratégico de Comunicaciones</td> <td>5,00</td> <td>100,00</td> <td>5,00</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(S)3 Realizar 252 obras con sello pedagógico para el cuidado de incidencia ciudadana</td> <td>6,652</td> <td>98,09</td> <td>6,652</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(K)5 Implementar 100 % la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana.</td> <td>1,290</td> <td>99,66</td> <td>1,290</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente</td> <td>\$11,380</td> <td>\$10,929</td> <td>\$10,929</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>51 Gobierno Abierto</td> <td>\$8,089</td> <td>\$8,006</td> <td>\$8,006</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>415 Fortalecer los medios comunitarios y alternativos de comunicación</td> <td>\$48</td> <td>\$48</td> <td>\$48</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$23,942</td> <td>\$23,942</td> <td>\$23,942</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													Magnitud Recursos	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	(S)2 Implementar 100 % el Plan Estratégico de Comunicaciones	5,00	100,00	5,00	100,00%		(S)3 Realizar 252 obras con sello pedagógico para el cuidado de incidencia ciudadana	6,652	98,09	6,652	100,00%		(K)5 Implementar 100 % la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana.	1,290	99,66	1,290	0,00%		05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$11,380	\$10,929	\$10,929	100,00%		51 Gobierno Abierto	\$8,089	\$8,006	\$8,006	100,00%		415 Fortalecer los medios comunitarios y alternativos de comunicación	\$48	\$48	\$48	100,00%		TOTAL	\$23,942	\$23,942	\$23,942	100,00%	
Magnitud Recursos	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
(S)2 Implementar 100 % el Plan Estratégico de Comunicaciones	5,00	100,00	5,00	100,00%																																																										
(S)3 Realizar 252 obras con sello pedagógico para el cuidado de incidencia ciudadana	6,652	98,09	6,652	100,00%																																																										
(K)5 Implementar 100 % la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana.	1,290	99,66	1,290	0,00%																																																										
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$11,380	\$10,929	\$10,929	100,00%																																																										
51 Gobierno Abierto	\$8,089	\$8,006	\$8,006	100,00%																																																										
415 Fortalecer los medios comunitarios y alternativos de comunicación	\$48	\$48	\$48	100,00%																																																										
TOTAL	\$23,942	\$23,942	\$23,942	100,00%																																																										

(S) 444 Organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	15,00	15,00	15,00	100,00%	
2021	33,00	33,00	33,00	100,00%	★
2022	67,00	67,00	67,00	0,00%	
2023	130,00	130,00	130,00	0,00%	
2024	55,00	55,00	55,00	0,00%	
TOTAL	300,00	300,00	300,00	16,00%	⊘

Retrasos y soluciones:  
 Avances y Logros: Durante el primer trimestre se adelantó la metodología para la fase de agenda pública de la política pública de comunicación comunitaria en la cual se programó la agenda y los pasos a seguir, se llevaron a cabo reuniones de equipo de Medios Comunitarios y Alternativos, con el fin de avanzar en la construcción del documento para la formulación de la política pública de Comunicación Comunitaria y Alternativa.

(S) 443 Número de políticas públicas de medios comunitarios formuladas (bajo los lineamientos de la SDP)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0,05	100,00	0,05	100,00%	
2021	0,40	0,40	0,40	100,00%	★
2022	0,30	0,30	0,30	0,00%	
2023	0,20	0,20	0,20	0,00%	
2024	0,05	0,05	0,05	0,00%	
TOTAL	1,00	1,00	1,00	45,00%	▲

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.  
 (\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI**

**Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021**

Millones de pesos corrientes

Proyecto(s) de inversión	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	
65 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadano consciente	\$11.380	\$10.929	96,04	\$5.286	\$6.613	56,35	\$16.937	\$0	0,00	\$24.437	\$0	0,00	\$24.711	\$0	0,00	\$92.751	\$19.542	21,07
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																		
<b>7057 - Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá</b>																		
Metas(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (*)																		
(S)2 Formular 100 % el documento de la política pública	5,00	5,00	100,00	40,00	6,00	15,00	30,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	100,00	11,00	11,00
Recursos	\$48	\$48	100,00	\$193	\$71	36,71	\$198	\$0	0,00	\$69	\$0	0,00	\$69	\$0	0,00	\$577	\$118	20,52

420 Implementar el 100% del Observatorio de la Participación	\$74	\$74	100,00	\$247	\$139	56,12	\$311	\$0	0,00	\$404	\$0	0,00	\$358	\$0	0,00	\$1.392	\$212	15,24
<b>Indicadores</b>																		

(S) 449 Porcentaje de implementación del observatorio de la participación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	5,00	5,00	5,00	100,00%	
2021	30,00	30,00	0,00	20,00%	100,00%
2022	30,00	30,00	0,00	0,00%	
2023	30,00	30,00	0,00	0,00%	
2024	5,00	5,00	0,00	0,00%	
TOTAL	100,00	100,00	11,00	al Plan de Desarrollo	35,00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el primer trimestre se llevó a cabo acciones relacionadas con la estructuración del observatorio, dado que se está en proceso de contratación de las personas responsables de esta meta. Sin embargo, se adelantaron los hitos para el año 2021, se llevaron a cabo los ajustes propuestos por los medios comunitarios a la ficha de caracterización y el Índice de Fortalecimiento. Consolídando en un insumo que sirva para hacer los ajustes en las preguntas y las categorías, se desarrolló el ajuste a la ficha de caracterización de instancias con 64 preguntas y el Índice de instancias de coordinación. De igual manera se llevó a cabo una reunión con el equipo del observatorio para programar los productos a entregar en el año en vigencia, entre los cuales están documentos de los índices, cala de herramientas, informes de tejido social y publicaciones.

422 Implementar la Escuela de Formación Ciudadana Distrital	\$2.128	\$2.121	99,68	\$2.641	\$1.347	51,01	\$1.818	\$0	0,00	\$5.544	\$0	0,00	\$5.607	\$0	0,00	\$17.738	\$3.468	19,55
<b>Indicadores</b>																		

(S) 451 Número de ciudadanos formados en capacidades democráticas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0,768.00	28.087,00	29.150,00	63,32%	
2021	18.275,00	30.180,00	17.768,00	59,32%	100,50%
2022	20.639,00	20.639,00	0,00	0,00%	
2023	25.925,00	13.778,00	0,00	0,00%	
2024	25.285,00	7.386,00	0,00	0,00%	
TOTAL	100.000,00	100.853,00	46.918,00	al Plan de Desarrollo	56,88%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para la Escuela de Participación se reportó los siguientes procesos de formación: Bogotá plena activamente, Curso - Transparencia y petición de cuentas, Ciclo de formación - Fortalecimiento de organizaciones, Curso -Formulación de proyectos Curso - Juventud, territorio y otredad, Ciclo de Fortalecimiento de organizaciones: Curso Trabajo en equipo y nuevos liderazgos: Ciclo de Juventud y transformación social: Curso Movimientos sociales y participación social: Ciclo de Memoria, paz y reconciliación: Curso Colombia ante el reto de la reconciliación, Ciclo de Bicicleta y movilidad urbana sostenible: Curso Círculo Urbano y Cultura Ciudadana, Ciclo de Territorios, cuerpos y saberes en clave de la participación: Curso Reivindicando el saber de las culturas: Ciclo de formación Fortalecimiento de organizaciones - Curso, Participación activa en la resolución de conflictos, Ciclo de Juventud y transformación social - Curso, Prevención de consumo de SPA.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI  
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 04-FEB-2022 15:26  
Reporte: sp\_ejec\_caj\_ph\_emidad.rdf 20190617  
119451433

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI**  
**Plan de Acción 2020 - 2024** Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

Miliones de pesos corrientes

Proyecto(s) de inversión	2020		2021		2022		2023		2024		TOTAL																																																						
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																																																					
65 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$11.380	\$10.929	98,04	\$8.613	56,35	\$16.937	\$0	0,00	\$24.437	\$0	0,00	\$92.751	\$19.542	21,07																																																			
<b>Indicadores</b>																																																																	
7688- Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, con enfoque de innovación social, en Bogotá.																																																																	
Metas(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																	
(S1) Formar 100.000 ciudadanos en la modalidad presencial y virtual para el fortalecimiento de capacidades democráticas en la ciudadanía	28.197,00	29.150,00	103,38	17.768,00	59,23	20.639,00	0,00	0,00	13.778,00	0,00	0,00	7.396,00	46.918,00	46,92																																																			
Recursos	\$2.128	\$2.121	99,68	\$1.347	51,01	\$1.818	\$0	0,00	\$5.544	\$0	0,00	\$5.607	\$17.738	19,55																																																			
424 Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y Participación Ciudadana	\$102	\$101	98,21	\$659	39,25	\$601	\$0	0,00	\$1.392	\$0	0,00	\$1.488	\$4.242	8,48																																																			
<b>Indicadores</b>																																																																	
(K) 452 Fortalecer un laboratorio de innovación social y participación																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th colspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance De la Vigencia</th> <th rowspan="2">Transcurrido PD</th> </tr> <tr> <th>Programación</th> <th>Programación</th> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40,00%</td> </tr> </tbody> </table>													Año	Programación Inicial del PD		Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Transcurrido PD	Programación	Programación	De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	1,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%	2021	1,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%	2022	1,00	1,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2023	1,00	1,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2024	1,00	1,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%							40,00%
Año	Programación Inicial del PD		Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Transcurrido PD																																																											
	Programación	Programación		De la Vigencia	Transcurrido PD																																																												
2020	1,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%																																																											
2021	1,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%																																																											
2022	1,00	1,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%																																																											
2023	1,00	1,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%																																																											
2024	1,00	1,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%																																																											
						40,00%																																																											
Retrasos y soluciones: Avances y Logros: Se ha implementado el plan de trabajo para la sensibilización de los grupos, formación en escenario de co-creación y resolución de conflictos en asuntos públicos. El producto de esta acción es el documento del plan de trabajo del PARTICILAB. Y se realizaron dos (2) campañas audiovisuales y/o escritas promocionando el laboratorio de innovación del IDPAC. El producto de entrega es el copias de las campañas audiovisuales.																																																																	
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																																	
7688- Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, con enfoque de innovación social, en Bogotá.																																																																	
Metas(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																	
(K12) Implementar 100 % la estrategia de gestión de conocimiento asociado a buenas prácticas y lecciones aprendidas en los escenarios de co-creación y colaboración	100,00	100,00	100,00	18,00	18,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00																																																			
Recursos	\$102	\$101	99,22	\$659	39,25	\$601	\$0	0,00	\$1.392	\$0	0,00	\$1.488	\$4.242	8,48																																																			
424 Implementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación promoviendo la inclusión y el liderazgo de nuevas ciudadanas	\$5.498	\$5.424	98,65	\$7.110	56,28	\$8.966	\$0	0,00	\$11.787	\$0	0,00	\$12.193	\$9.425	20,69																																																			
<b>Indicadores</b>																																																																	
(S) 457 Número de copropiedades acompañadas																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th colspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance De la Vigencia</th> <th rowspan="2">Transcurrido PD</th> </tr> <tr> <th>Programación</th> <th>Programación</th> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>875,00</td> <td>600,00</td> <td>600,00</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.750,00</td> <td>1.819,00</td> <td>6,00</td> <td>0,33%</td> <td>0,33%</td> <td>0,33%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.776,00</td> <td>1.845,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.776,00</td> <td>1.845,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>823,00</td> <td>891,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>7.000,00</td> <td>7.000,00</td> <td>606,00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>34,56%</td> <td>34,56%</td> </tr> </tbody> </table>													Año	Programación Inicial del PD		Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Transcurrido PD	Programación	Programación	De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	875,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%	100,00%	2021	1.750,00	1.819,00	6,00	0,33%	0,33%	0,33%	2022	1.776,00	1.845,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2023	1.776,00	1.845,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2024	823,00	891,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TOTAL	7.000,00	7.000,00	606,00	al Plan de Desarrollo	34,56%	34,56%
Año	Programación Inicial del PD		Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Transcurrido PD																																																											
	Programación	Programación		De la Vigencia	Transcurrido PD																																																												
2020	875,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%	100,00%																																																											
2021	1.750,00	1.819,00	6,00	0,33%	0,33%	0,33%																																																											
2022	1.776,00	1.845,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%																																																											
2023	1.776,00	1.845,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%																																																											
2024	823,00	891,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%																																																											
TOTAL	7.000,00	7.000,00	606,00	al Plan de Desarrollo	34,56%	34,56%																																																											
Retrasos y soluciones: Avances y Logros: Se realizaron mesas de trabajo para la verificación de la Herramienta de VOTEC JAC en la URL: <a href="https://test-voteci.idpac.gov.co/admin/home">https://test-voteci.idpac.gov.co/admin/home</a> 2. Se revisó la Herramienta del Módulo de Caracterización en la URL: <a href="https://test-plataforma.idpac.gov.co/login">https://test-plataforma.idpac.gov.co/login</a> 3. El equipo de desarrolladores trabajó en el diseño y ajustes de la Herramienta del Módulo de Caracterización. 4. Se entregaron requerimientos para la migración de la Plataforma de la Participación.																																																																	

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.  
(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI  
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 04-FEB-2022 15:26  
Página: 6 de 11  
Reporte: sp\_ejec\_col\_bh\_entidad.rdf (20190617)





**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI**

**Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021**

**220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal**

Propósito / Programa General / NIA / Metas Sectoriales	2020		2021		2022		2023		2024		TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
65 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadana consciente	\$11.380	\$10.929	96,04	\$15.286	\$8.613	56,35	\$16.837	\$0	0,00	\$24.711	\$0	0,00	\$92.751	\$19.542	21,07
<p>Metas(s) proyectada(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)</p> <p>(S)3 Asesorar técnicamente 900 Organizaciones sociales, de medios comunitarios y alternativos en el Distrito Capital</p>															
	65,00	\$2.117	100,00	138,00	\$3.013	0,00	229,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	900,00	65,00	7,22
<p>7729 - Optimización de la participación ciudadana incidente para los asuntos públicos Bogotá</p>															
	50,00	\$1.077	100,00	150,00	\$1.284	14,00	150,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	550,00	64,00	11,64
<p>Metas(s) proyectada(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)</p> <p>(S)2 Desarrollar 550 acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales del Distrito Capital</p>															
	\$1.100	\$1.077	97,95	\$1.284	\$903	71,44	\$1.500	\$1.938	0,00	\$1.710	\$0	0,00	\$7.512	\$1.981	26,37
432 Reformular la Política Pública de Participación Incidente	\$240	\$239	99,58	\$246	\$157	63,97	\$289	\$0	0,00	\$0	\$0	0,00	\$755	\$398	52,44

(S) 467 Número de Políticas públicas de participación incidente formuladas en el marco de la metodología COMPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0,24	0,24	0,24	100,00%	
2021	0,50	0,50	0,50	100,00%	★
2022	0,26	0,26	0,26	0,00%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTAL	1,00	1,00	0,74	74,00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:

Febrero: Se presentó de manera general la propuesta de agenda política en el espacio de la CIP y en reunión con articuladores, puesto que ellos lideran las CLIP. Desde la SPP se está esperando la respuesta de SDP para coordinar la etapa de agenda pública e iniciar el diseño de las piezas de divulgación del proceso.

Marzo: Se adelantó una reunión con el equipo de comunicación de la SPP para iniciar la construcción de la estrategia de comunicación del proceso de reformulación de la política pública de Participación Incidente.

**Proyectos de inversión**

Proyecto de inversión	Magnitud Recursos													
7729 - Optimización de la participación ciudadana incidente para los asuntos públicos Bogotá	Magnitud Recursos													
(S)1 Formular 100 % el documento de Política Pública	24,00	\$240	100,00	50,00	7,00	14,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	31,00
56 Gestión Pública Efectiva	\$3.130	\$2.767	88,40	\$4.091	\$2.549	62,31	\$4.647	\$4.951	\$0	\$0	\$0	\$0	\$21.499	\$5.316
526 Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno	\$1.225	\$998	81,45	\$1.366	\$915	67,01	\$2.424	\$2.478	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.681	\$5.916
TOTAL	\$1.225	\$998	81,45	\$1.366	\$915	67,01	\$2.424	\$2.478	\$0	\$0	\$0	\$0	\$21.499	\$5.916

Retrasos y soluciones:

(K) 575 Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1,00	1,00	1,00	100,00%	
2021	1,00	1,00	1,00	100,00%	★
2022	1,00	1,00	0,00	0,00%	
2023	1,00	1,00	0,00	0,00%	
2024	1,00	1,00	0,00	0,00%	
TOTAL	5,00	5,00	3,00	60,00%	⊘

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI

Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPPLAN





**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI**

**Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021**

**220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal**

Millones de pesos corrientes

Código	Descripción	2020		2021		2022		2023		2024		TOTAL							
		Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado					
05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$11.380	96,04	\$15.286	\$6.613	56,35	\$16.837	\$0	0,00	\$24.437	\$0	0,00	\$24.711	\$0	0,00	\$92.751	\$19.542	21,07	
<b>Indicadores</b>																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>7712- Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (*)																			
(C)3	Implementar 90 % las políticas de gestión y desempeño del Modelo integrado de planeación y gestión	\$8.80	100,00	\$9.10	22,20	24,92	89,40	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	\$6.641	\$2.043	30,76
		\$743		\$1.673	\$1.311	78,35	\$1.174	\$0	0,00	\$1.321	\$0	0,00	\$1.728	\$0	0,00	\$0	\$983	\$246	24,79
57	Gestión Pública Local	\$160	97,34	\$100	\$90	90,46	\$127	\$0	0,00	\$290	\$0	0,00	\$316	\$0	0,00	\$0	\$993	\$246	24,79
0	N/A	\$160	97,34	\$100	\$90	90,46	\$127	\$0	0,00	\$290	\$0	0,00	\$316	\$0	0,00	\$0	\$993	\$246	24,79
550	Implementar una (1) estrategia de asesoría y/o acompañamiento técnico orientada a las 20 alcaldías locales, a las instituciones del distrito y a la ciudadanía, en el proceso de planeación y presupuestos participativos	\$160	97,34	\$100	\$90	90,46	\$127	\$0	0,00	\$290	\$0	0,00	\$316	\$0	0,00	\$0	\$993	\$246	24,79

Año	Programación Inicial del PD	Programación Vigencia	Avance	
			De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1,00	1,00	100,00%	
2021	1,00	1,00	100,00%	★
2022	1,00	0,00	0,00%	★
2023	1,00	0,00	0,00%	
2024	1,00	0,00	0,00%	
			al Plan de Desarrollo	
			40,00%	

Retrasos y soluciones:  
 Avances y Logros: Se implementó la metodología de los presupuestos participativos y se dio inicio a las asesorías técnicas con las Alcaldías Locales y Entidades del Distrito. Se han concretado 0 asesorías, 3 con alcaldías locales y una con entidades que se desarrolló en el marco de la sesión de la CIP.

Código	Descripción	2020		2021		2022		2023		2024		TOTAL																			
		Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado																	
7723-	Fortalecimiento de las capacidades de las Alcaldías Locales, instituciones del Distrito y ciudadanía en procesos de planeación y presupuestos participativos, Bogotá	\$5,00	100,00	\$24,00	\$7,00	29,17	\$7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	50,00	12,00	24,00													
(S)1	Realizar 50 asesorías técnicas entre Alcaldías Locales y Entidades del Distrito, en el proceso de planeación y presupuestos participativos	\$160	97,34	\$100	\$90	90,46	\$127	\$0	0,00	\$290	\$0	0,00	\$316	\$0	0,00	\$993	\$246	24,79													
<b>TOTAL 220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL</b>														\$14.853	\$14.350	96,61	\$22.874	\$12.091	52,82	\$23.631	\$0	0,00	\$31.645	\$0	0,00	\$30.861	\$0	0,00	\$123.664	\$26.431	21,37

**CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN**

**SUMA**  
 A la Vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia  
 Al transcrito del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe  
 Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

**CONSTANTE**  
 La ejecución es independiente en cada vigencia  
 A la Vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia  
 Al transcrito del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada  
 Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

**CRECIENTE SIN LINEA BASE**  
 La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia  
 A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia  
 Al transcrito del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe  
 Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

**CRECIENTE CON LINEA BASE**  
 La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia  
 La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.  
 Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0  
 A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)  
 Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base  
 Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)  
 Al transcrito del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)  
 Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)  
 Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

**DECRECIENTE SIN LINEA BASE**  
 La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia  
 Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia  
 Al transcrito del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe  
 Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

**DECRECIENTE CON LINEA BASE**  
 La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia  
 La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser menor, el resultado será cero.  
 Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0  
 A la vigencia (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)  
 Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base  
 Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)  
 Al transcrito del Plan (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)  
 Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 (Última ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)  
 Plan de Desarrollo (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

**RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES**

 <= 40% 
  > 40% y <= 70% 
  > 70% y <= 90% 
  > 90%