

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$128	\$115	89.47	\$200	\$187	93.58	\$206	\$202	97.93	\$175	\$0	0.00	\$177	\$0	0.00	\$886	\$504	56.86
04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	\$128	\$115	89.47	\$200	\$187	93.58	\$206	\$202	97.93	\$175	\$0	0.00	\$177	\$0	0.00	\$886	\$504	56.86
0 N/A	\$128	\$115	89.47	\$200	\$187	93.58	\$206	\$202	97.93	\$175	\$0	0.00	\$177	\$0	0.00	\$886	\$504	56.86
27 Fortalecimiento del 100% de los espacios de atención diferenciada y participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano, para promover el goce de los derechos de los grupos étnicos y mitigar afectaciones al tejido social	\$128	\$115	89.47	\$200	\$187	93.58	\$206	\$202	97.93	\$175	\$0	0.00	\$177	\$0	0.00	\$886	\$504	56.86

Indicador(es)

(S) 28 Porcentaje de espacios de atención diferenciada y de participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%	
2022	25.00	25.00	25.00	100.00%	★
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	60.00	al Plan de Desarrollo	60.00% ⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se implementó un 25% el modelo de fortalecimiento con 20 instancias acompañadas realizando 31 caracterizaciones, 27 planes de fortalecimiento, 22 asistencias técnicas, 9 procesos de formación y de evaluación, y entrega de 9 incentivos. Durante la vigencia se ha logrado la promoción del empoderamiento ciudadano el cual contribuye al fortalecimiento de instancias étnicas en la ciudad y avanzar de manera significativa con la concertación de acciones afirmativas.

Proyecto(s) de inversión

7678 - Fortalecimiento a espacios (instancias) de participación para los grupos étnicos en las 20 localidades de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Implementar el 100 % de la estrategia de fortalecimiento y promoción de capacidades organizativas, democráticas y de reconocimiento de las formas propias de participación en los espacios (instancias) étnicas	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
			10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	60.00	60.00
		Recursos	\$128	\$115	89.46	\$200	\$187	93.58	\$206	\$202	97.93	\$175	\$0	0.00	\$177	\$0	0.00	\$886	\$504	56.86
03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		\$3,345	\$3,306	98.83	\$7,388	\$7,308	98.91	\$8,679	\$8,647	99.63	\$4,185	\$0	0.00	\$5,973	\$0	0.00	\$29,571	\$19,262	65.14
43	Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana		\$3,345	\$3,306	98.83	\$7,388	\$7,308	98.91	\$8,679	\$8,647	99.63	\$4,185	\$0	0.00	\$5,973	\$0	0.00	\$29,571	\$19,262	65.14
0	N/A		\$3,345	\$3,306	98.83	\$7,388	\$7,308	98.91	\$8,679	\$8,647	99.63	\$4,185	\$0	0.00	\$5,973	\$0	0.00	\$29,571	\$19,262	65.14
325	Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social		\$50	\$41	82.00	\$462	\$459	99.47	\$346	\$339	97.83	\$225	\$0	0.00	\$388	\$0	0.00	\$1,471	\$839	57.04

Indicador(es)

(S) 346 Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	14.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	26.00	106.00	106.00	100.00%	
2022	80.00	67.00	67.00	100.00%	★
2023	30.00	50.00	0.00	0.00%	
2024	50.00	12.00	0.00	0.00%	
TOTAL	200.00	250.00	188.00	al Plan de Desarrollo	75.20% ✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizó la entrega de 67 iniciativas juveniles en el marco de la convocatoria "Jóvenes con Iniciativa 2022", del Fondo Chikaná. Se destacan 7 de las iniciativas que hacen parte de las acciones afirmativas en el marco de la concertación étnica, Koreguaje y Kokonuko que son indígenas y las otras 5 son Negras, Afro, Raizal o Palenque [NARPI].

Proyecto(s) de inversión

7796 - Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$3,345	\$3,306	98.83	\$7,388	\$7,308	98.91	\$8,679	\$8,647	99.63	\$4,185	\$0	0.00	\$5,973	\$0	0.00	\$29,571	\$19,262	65.14
(S)1 Desarrollar 330 acciones e iniciativas juveniles mediante el fortalecimiento de capacidades democráticas y organizativas de los Consejos Locales de juventud y del Consejo Distrital de Juventud	15.00	15.00	100.00	106.00	106.00	100.00	97.00	97.00	100.00	65.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	330.00	218.00	66.06
Magnitud	15.00	15.00	100.00	106.00	106.00	100.00	97.00	97.00	100.00	65.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	330.00	218.00	66.06
Recursos	\$50	\$41	82.00	\$462	\$459	99.47	\$346	\$339	97.83	\$225	\$0	0.00	\$388	\$0	0.00	\$1,471	\$839	57.04
326 Implementar 8 acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes	\$1,291	\$1,287	99.70	\$142	\$142	100.00	\$405	\$405	99.99	\$405	\$0	0.00	\$144	\$0	0.00	\$2,387	\$1,834	76.85
Indicador(es)																		
(S) 347 Número de eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
					De la Vigencia	Transcurrido PD												
	2020	3.00	3.00	4.00	133.33%													
	2021	0.00	1.00	0.80	80.00%													
	2022	0.00	1.00	1.20	120.00%	★	103.45%	★										
	2023	0.00	1.00	0.00	0.00%													
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	TOTAL	3.00	6.80	6.00	al Plan de Desarrollo		88.24%	✓										
Retrasos y soluciones:																		
Avances y Logros:	El 3 de diciembre se realizó el evento pactatorio, en el cual participaron 55 personas de comunidad y 45 personas de entidad. Evento con el cual se visibilizaron las distintas experiencias de pactos en la ciudad de Bogotá, mediante ejercicios de transformación de territorio desde la construcción del tejido social. Se beneficiaron 12 localidades, 42 UPZ, 227 barrios, 2.334 personas 230 organizaciones sociales.																	
Proyecto(s) de inversión																		
7796 - Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)4 Implementar 58 procesos de mediación de conflictos en el marco de la estrategia de acciones diversas para la promoción de la participación.	3.00	4.00	133.33	16.00	17.00	106.25	14.00	14.00	100.00	18.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	58.00	35.00	60.34
Magnitud	3.00	4.00	133.33	16.00	17.00	106.25	14.00	14.00	100.00	18.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	58.00	35.00	60.34
Recursos	\$1,291	\$1,287	99.70	\$142	\$142	100.00	\$405	\$405	99.99	\$405	\$0	0.00	\$144	\$0	0.00	\$2,387	\$1,834	76.85
328 Implementar una (1) estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanía y liderazgos activos	\$50	\$41	82.00	\$462	\$459	99.47	\$346	\$339	97.83	\$225	\$0	0.00	\$388	\$0	0.00	\$1,471	\$839	57.04
Indicador(es)																		
(S) 351 Número de acciones de fortalecimiento de capacidades organizacionales de Consejos Locales de Juventud																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
					De la Vigencia	Transcurrido PD												
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	2021	5.00	0.00	0.00	0.00%													
	2022	23.00	30.00	30.00	100.00%	★	100.00%	★										
	2023	17.00	30.00	0.00	0.00%													
	2024	35.00	20.00	0.00	0.00%													
	TOTAL	80.00	80.00	30.00	al Plan de Desarrollo		37.50%	⊘										
Retrasos y soluciones:																		
Avances y Logros:	Se desarrollaron 30 acciones con los Consejos Locales y el Distrital, dentro de las cuales se resaltan la aplicación del instrumento de caracterización, consolidación de planes de fortalecimiento, asistencias técnicas, procesos de formación y de evaluación, a los 20 Consejos Locales de Juventud del Distrito.																	
Proyecto(s) de inversión																		
7796 - Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$3,345	\$3,306	98.83	\$7,388	\$7,308	98.91	\$8,679	\$8,647	99.63	\$4,185	\$0	0.00	\$5,973	\$0	0.00	\$29,571	\$19,262	65.14
(S)1 Desarrollar 330 acciones e iniciativas juveniles mediante el fortalecimiento de capacidades democráticas y organizativas de los Consejos Locales de juventud y del Consejo Distrital de Juventud	15.00	15.00	100.00	106.00	106.00	100.00	97.00	97.00	100.00	65.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	330.00	218.00	66.06
	\$50	\$41	82.00	\$462	\$459	99.47	\$346	\$339	97.83	\$225	\$0	0.00	\$388	\$0	0.00	\$1,471	\$839	57.04
329 Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social	\$1,954	\$1,937	99.12	\$6,323	\$6,247	98.80	\$7,581	\$7,565	99.78	\$3,330	\$0	0.00	\$5,053	\$0	0.00	\$24,241	\$15,749	64.97

Indicador(es)

(S) 353 Número de estrategias de comunicaciones implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%	
2022	0.30	0.30	0.30	100.00%	★
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	★
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.60	al Plan de Desarrollo	60.00% ⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se implementó el 30% de la estrategia de comunicaciones a través de: Emisiones de diferentes programas en DCTV y DCRADIO; actualización del link de transparencia y acceso a la información pública, publicación de boletines, notas y comunicados de prensa; actualización de piezas gráficas y audiovisuales en el correo institucional y en portales Web, redes sociales y diferentes plataformas.

(S) 354 Número de obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	25.00	25.00	11.00	44.00%	
2021	34.00	65.00	63.00	96.92%	
2022	51.00	105.00	99.00	94.29%	★
2023	45.00	15.00	0.00	0.00%	★
2024	45.00	6.00	0.00	0.00%	
TOTAL	200.00	200.00	173.00	al Plan de Desarrollo	86.50% ✓

Retrasos y soluciones: Para la vigencia 2023 se tiene programada la ejecución de 92 obras con saldo pedagógico de la vigencia 2022 con cargo al Convenio Interadministrativo suscrito con la Secretaría Distrital del Hábitat.

Avances y Logros: Se avanzó en el proceso de entrega de 99 Obras con Saldo Pedagógico.

(K) 355 Número de estrategias de articulación territorial implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	★
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	60.00% ⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se implementó la estrategia de articulación territorial, destacando la concertación para los planes de articulación territorial, definiendo las acciones de acompañamiento, asesoría y asistencia técnica. Así mismo, se realizó gestión en territorio mediante la implementación de diversas actividades que permiten dinamizar con los equipos territoriales temas como: Presupuestos participativos, acompañamiento a las acciones concertadas con los observatorios ciudadanos locales y la presentación del portafolio de servicios de la entidad.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$3,345	\$3,306	98.83	\$7,388	\$7,308	98.91	\$8,679	\$8,647	99.63	\$4,185	\$0	0.00	\$5,973	\$0	0.00	\$29,571	\$19,262	65.14

(K) 356 Número de estrategias innovadoras de promoción a la participación implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se implementaron las actividades programadas en la estrategia innovadora de Promoción de la participación a través de la Casa de Experiencias, lo que permitió la identificación de nuevos sujetos de la participación.

Proyecto(s) de inversión

7796 - Construcción de procesos para la convivencia y la participación ciudadana incidente en los asuntos públicos locales, distritales y regionales Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)2	Implementar 100 % el Plan Estratégico de Comunicaciones	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	30.00	100.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	60.00	60.00
		Recursos	\$664	\$652	98.09	\$1,366	\$1,365	99.94	\$1,364	\$1,361	99.78	\$1,006	\$0	0.00	\$1,690	\$0	0.00	\$6,090	\$3,377	55.45
(S)3	Realizar 290 obras con saldo pedagógico para el cuidado de incidencia ciudadana	Magnitud	25.00	11.00	44.00	65.00	63.00	96.92	191.00	99.00	51.83	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	290.00	173.00	59.66
		Recursos	\$1,290	\$1,286	99.66	\$2,950	\$2,876	97.48	\$4,384	\$4,376	99.81	\$1,093	\$0	0.00	\$1,355	\$0	0.00	\$11,072	\$8,537	77.11
(K)5	Implementar 100 % la estrategia innovadora que incentive la participación ciudadana.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,007	\$2,007	99.99	\$1,834	\$1,828	99.70	\$1,231	\$0	0.00	\$2,008	\$0	0.00	\$7,079	\$3,835	54.17
05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		\$11,380	\$10,929	96.04	\$15,286	\$15,152	99.13	\$17,580	\$16,800	95.56	\$12,803	\$0	0.00	\$24,536	\$0	0.00	\$81,585	\$42,881	52.56
51	Gobierno Abierto		\$8,089	\$8,006	98.97	\$11,095	\$11,032	99.43	\$12,806	\$12,027	93.91	\$9,252	\$0	0.00	\$19,540	\$0	0.00	\$60,783	\$31,065	51.11
0	N/A		\$8,089	\$8,006	98.97	\$11,095	\$11,032	99.43	\$12,806	\$12,027	93.91	\$9,252	\$0	0.00	\$19,540	\$0	0.00	\$60,783	\$31,065	51.11
415	Fortalecer los medios comunitarios y alternativos de comunicación		\$48	\$48	100.00	\$193	\$188	97.73	\$202	\$202	99.92	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$443	\$438	98.97

Indicador(es)

(S) 443 Número de políticas públicas de medios comunitarios formuladas (bajo los lineamientos de la SDP)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%		
2021	0.40	0.40	0.40	100.00%		
2022	0.30	0.55	0.55	100.00%	★	
2023	0.20	0.00	0.00	0.00%		
2024	0.05	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se formuló el 100% de la política pública de medios comunitarios y se cuenta con el borrador del Decreto el cual está en observaciones por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$11,380	\$10,929	96.04	\$15,286	\$15,152	99.13	\$17,580	\$16,800	95.56	\$12,803	\$0	0.00	\$24,536	\$0	0.00	\$81,585	\$42,881	52.56

(S) 444 Organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	33.00	33.00	33.00	100.00%	
2022	67.00	67.00	67.00	100.00%	★
2023	130.00	130.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2024	55.00	55.00	0.00	0.00%	
TOTAL	300.00	300.00	115.00	al Plan de Desarrollo	38.33% ⚠

Retrasos y soluciones: Para la vigencia 2023 se tiene programada la ejecución de 10 medios comunitarios a fortalecer con cargo al Convenio Interadministrativo suscrito con la Secretaría Distrital de Gobierno.

Avances y Logros: Se fortalecieron a 67 organizaciones de medios comunitarios y alternativos, a través del modelo de fortalecimiento en las diferentes localidades de Bogotá.

Proyecto(s) de inversión

7687 - Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Formular 100 % el documento de la política pública	Magnitud	5.00	5.00	100.00	40.00	40.00	100.00	55.00	55.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	\$48	\$48	100.00	\$193	\$188	97.73	\$202	\$202	99.92	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$443	\$438	98.97

420 Implementar el 100% del Observatorio de la Participación	\$74	\$74	100.00	\$247	\$242	98.04	\$455	\$455	100.00	\$364	\$0	0.00	\$358	\$0	0.00	\$1,497	\$771	51.48
--	------	------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

(S) 449 Porcentaje de implementación del observatorio de la participación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2021	30.00	30.00	30.00	100.00%	
2022	30.00	30.00	30.00	100.00%	★
2023	30.00	30.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	65.00	al Plan de Desarrollo	65.00% ⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se implementó un 30% del observatorio de la participación de acuerdo con lo programado, como productos se tiene: Informe de análisis de los planes, programas y proyectos de participación ciudadana en Bogotá; publicación de informes programados en el portal Web; documento de recomendación de política pública sobre barras futboleras; informe sobre tejido social asociativo y el atlas de cartografía sobre la participación.

Proyecto(s) de inversión

7687 - Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Implementar 100 % la metodología para la recolección, análisis y producción de datos e intercambio y producción de conocimiento sobre participación ciudadana	Magnitud	5.00	5.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	65.00	65.00
	Recursos	\$74	\$74	100.00	\$247	\$242	98.04	\$455	\$455	100.00	\$364	\$0	0.00	\$358	\$0	0.00	\$1,497	\$771	51.48

422 Implementar la Escuela de Formación ciudadana Distrital	\$2,128	\$2,121	99.68	\$2,641	\$2,625	99.39	\$1,761	\$1,756	99.68	\$1,268	\$0	0.00	\$5,607	\$0	0.00	\$13,405	\$6,502	48.50
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$11,380	\$10,929	96.04	\$15,286	\$15,152	99.13	\$17,580	\$16,800	95.56	\$12,803	\$0	0.00	\$24,536	\$0	0.00	\$81,585	\$42,881	52.56

(S) 451 Número de ciudadanos formados en capacidades democráticas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	9,798.00	28,197.00	29,150.00	103.38%	
2021	18,276.00	30,000.00	30,297.00	100.99%	
2022	20,639.00	20,639.00	20,648.00	100.04%	★
2023	25,502.00	13,778.00	0.00	0.00%	100.01% ★
2024	25,785.00	7,089.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100,000.00	100,953.00	80,095.00	al Plan de Desarrollo	79.34% ✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se formaron 20,648 ciudadanos en 184 procesos de formación en modalidad virtual y virtual asistida que se encuentran programados de acuerdo al plan de formación de la Escuela de la Participación. De estos procesos 56 fueron cursos presenciales, 97 fueron cursos virtuales y 27 en virtualidad asistida. Adicionalmente se contó con 4 eventos (presenciales y/o virtuales) entre seminarios y el II Congreso de Desaprendizaje, en el que se formaron más de 800 ciudadanos.

Proyecto(s) de inversión

7688 - Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, con enfoque de innovación social, en Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Formar 100,000 ciudadanos en la modalidad presencial y virtual para el fortalecimiento de capacidades democráticas en la ciudadanía	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
			28,197.00	29,150.00	103.38	30,000.00	30,297.00	100.99	20,639.00	20,648.00	100.04	13,778.00	0.00	0.00	7,089.00	0.00	0.00	100,000.00	80,095.00	80.10
		Recursos	\$2,128	\$2,121	99.68	\$2,641	\$2,625	99.39	\$1,761	\$1,756	99.68	\$1,268	\$0	0.00	\$5,607	\$0	0.00	\$13,405	\$6,502	48.50

423 Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y Participación Ciudadana	\$102	\$101	99.21	\$659	\$642	97.41	\$658	\$621	94.40	\$602	\$0	0.00	\$1,488	\$0	0.00	\$3,509	\$1,364	38.88
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(K) 452 Fortalecer un laboratorio de innovación social y participación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	★
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	60.00% ⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se fortaleció el laboratorio de la innovación, mediante del desarrollo de las actividades como: entrega de la caja de herramientas a distintas instituciones; informes gráficos y audiovisuales; informes sobre el LabLocal y campañas audiovisuales y/o escritas promocionando el laboratorio y los Papers sobre LabLocal.

Proyecto(s) de inversión

7688 - Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, con enfoque de innovación social, en Bogotá.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)2	Implementar 100 % la estrategia de gestión de conocimiento asociado a buenas prácticas y lecciones aprendidas en los escenarios de co-creación y colaboración	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$102	\$101	99.22	\$659	\$642	97.41	\$658	\$621	94.40	\$602	\$0	0.00	\$1,488	\$0	0.00	\$3,509	\$1,364	38.88

424 Implementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas ciudadanías	\$5,498	\$5,424	98.65	\$7,110	\$7,089	99.71	\$9,461	\$8,724	92.21	\$7,019	\$0	0.00	\$12,087	\$0	0.00	\$41,174	\$21,237	51.58
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$11,380	\$10,929	96.04	\$15,286	\$15,152	99.13	\$17,580	\$16,800	95.56	\$12,803	\$0	0.00	\$24,536	\$0	0.00	\$81,585	\$42,881	52.56

(S) 454 Número de organizaciones sociales fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	50.00	50.00	50.00	100.00%	
2021	75.00	138.00	138.00	100.00%	
2022	162.00	162.00	162.00	100.00%	★
2023	183.00	183.00	0.00	0.00%	★
2024	130.00	67.00	0.00	0.00%	
TOTAL	600.00	600.00	350.00	al Plan de Desarrollo	58.33% ⚠

Retrasos y soluciones: Para la vigencia 2023 se tiene programada la ejecución de 75 organizaciones sociales a fortalecer con cargo al Convenio Interadministrativo suscrito con la Secretaría Distrital de Gobierno.

Avances y Logros: Se fortalecieron 162 organizaciones sociales, mediante la aplicación del índice, la entrega de incentivos, los procesos de formación, la elaboración de planes de fortalecimiento, asistencias técnicas y procesos de evaluación.

(S) 455 Número de acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	50.00	50.00	50.00	100.00%	
2021	150.00	150.00	158.00	105.33%	
2022	150.00	150.00	150.00	100.00%	★
2023	150.00	150.00	0.00	0.00%	★
2024	50.00	42.00	0.00	0.00%	
TOTAL	550.00	550.00	358.00	al Plan de Desarrollo	65.09% ⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizaron 150 acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales de participación, dentro de las cuales se resalta la aplicación del instrumento de caracterización, elaboración del plan de fortalecimiento y asesoría técnica de acuerdo a las necesidades de cada instancia.

(S) 456 Número de organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	111.00	111.00	111.00	100.00%	
2021	221.00	221.00	221.00	100.00%	
2022	224.00	224.00	224.00	100.00%	★
2023	224.00	224.00	0.00	0.00%	★
2024	104.00	104.00	0.00	0.00%	
TOTAL	884.00	884.00	556.00	al Plan de Desarrollo	62.90% ⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realizaron acciones de fortalecimiento, enmarcadas principalmente en la entrega de Incentivos a 224 organizaciones comunales de 1er y 2do grado, instalando puntos de conexión ainternet "Punto Ágora", prestación de asistencia técnica y vinculación a la fase de formación de acuerdo al plan de acción de cada organización.

(S) 457 Número de copropiedades acompañadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	875.00	600.00	600.00	100.00%	
2021	1,750.00	1,819.00	1,819.00	100.00%	
2022	1,776.00	1,845.00	1,845.00	100.00%	★
2023	1,776.00	1,845.00	0.00	0.00%	★
2024	823.00	891.00	0.00	0.00%	
TOTAL	7,000.00	7,000.00	4,264.00	al Plan de Desarrollo	60.91% ⚠

Retrasos y soluciones:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$11,380	\$10,929	96.04	\$15,286	\$15,152	99.13	\$17,580	\$16,800	95.56	\$12,803	\$0	0.00	\$24,536	\$0	0.00	\$81,585	\$42,881	52.56
Avances y Logros: Se adelantaron acciones de acompañamiento a 1.845 organizaciones de propiedad horizontal, dentro de las cuales se resaltan acciones de asistencia técnica, capacitaciones presenciales en generalidades de la Ley 675/2001 y sobre el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.																		
Proyecto(s) de inversión																		
7685 - Modernización del modelo de gestión y tecnológico de las Organizaciones Comunes y de Propiedad Horizontal para el ejercicio de la democracia activa digital en el Siglo XXI. Bogotá.																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)1 Adecuar 100 % la plataforma tecnológica de la participación de Organizaciones Comunes y de Propiedad Horizontal, ajustado a las nuevas necesidades de la entidad	Magnitud	20.00	20.00	100.00	30.00	30.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	\$57	\$57	99.79	\$152	\$152	100.00	\$19	\$19	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$229	\$229	99.95
(S)2 Formular 100 % el documento de política pública	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	20.00	100.00	70.00	70.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	\$70	\$70	100.00	\$153	\$153	100.00	\$80	\$80	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$303	\$303	100.00
(S)3 Fortalecer a 711 Organizaciones Comunes de primer y segundo grado y de FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	711.00	711.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.00	711.00	100.00
	Recursos	\$2,154	\$2,135	99.11	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$2,154	\$2,135	99.11
(S)4 Realizar 7,173 Acciones de fortalecimiento A Organizaciones Comunes de primer y segundo grado y de Propiedad Horizontal en el Distrito Capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,040.00	1,819.00	89.17	2,290.00	2,290.00	100.00	2,069.00	0.00	0.00	995.00	0.00	7,173.00	4,109.00	57.28
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,527	\$2,519	99.68	\$3,212	\$3,082	95.95	\$2,563	\$0	0.00	\$5,820	\$0	\$14,121	\$5,600	39.66
7687 - Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias para una participación ciudadana informada e incidente con enfoque diferencial en el Distrito Capital Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)3 Asesorar técnicamente 985 Organizaciones sociales, de medios comunitarios y alternativos en el Distrito Capital	Magnitud	65.00	65.00	100.00	138.00	138.00	100.00	347.00	262.00	75.50	263.00	0.00	0.00	172.00	0.00	985.00	465.00	47.21
	Recursos	\$2,117	\$2,084	98.47	\$3,013	\$3,001	99.58	\$4,650	\$4,049	87.08	\$3,556	\$0	0.00	\$4,557	\$0	\$17,893	\$9,135	51.05
7729 - Optimización de la participación ciudadana incidente para los asuntos públicos Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)2 Desarrollar 550 acciones de fortalecimiento a instancias formales y no formales del Distrito Capital	Magnitud	50.00	50.00	100.00	150.00	150.00	100.00	150.00	150.00	100.00	150.00	0.00	0.00	50.00	0.00	550.00	350.00	63.64
	Recursos	\$1,100	\$1,077	97.95	\$1,264	\$1,264	99.99	\$1,500	\$1,494	99.60	\$900	\$0	0.00	\$1,710	\$0	\$6,474	\$3,835	59.24
432 Reformular la Política Pública de Participación Incidente	\$240	\$239	99.38	\$246	\$246	100.00	\$269	\$269	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$755	\$753	99.80
Indicador(es)																		
(S) 467 Número de Políticas públicas de participación incidente formuladas en el marco de la metodología CONPES-D																		
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
					De la Vigencia	Transcurrido PD												
	2020	0.24	0.24	0.24	100.00%													
	2021	0.50	0.50	0.50	100.00%													
	2022	0.26	0.26	0.26	100.00%	★	100.00%	★										
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00%													
	TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★											
Retrasos y soluciones:																		
Avances y Logros: Se formuló la política pública de participación incidente y se cuenta con el borrador de Decreto el cual se encuentra para radicación por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno ante la Secretaría Jurídica Distrital.																		
Proyecto(s) de inversión																		
7729 - Optimización de la participación ciudadana incidente para los asuntos públicos Bogotá																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																		
(S)1 Formular 100 % el documento de Política Pública	Magnitud	24.00	24.00	100.00	50.00	50.00	100.00	26.00	26.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	\$240	\$239	99.38	\$246	\$246	100.00	\$269	\$269	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$755	\$753	99.80
56 Gestión Pública Efectiva	\$3,130	\$2,767	88.40	\$4,091	\$4,021	98.28	\$4,647	\$4,647	99.99	\$3,309	\$0	0.00	\$4,681	\$0	0.00	\$19,858	\$11,434	57.58
0 N/A	\$3,130	\$2,767	88.40	\$4,091	\$4,021	98.28	\$4,647	\$4,647	99.99	\$3,309	\$0	0.00	\$4,681	\$0	0.00	\$19,858	\$11,434	57.58

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$11,380	\$10,929	96.04	\$15,286	\$15,152	99.13	\$17,580	\$16,800	95.56	\$12,803	\$0	0.00	\$24,536	\$0	0.00	\$81,585	\$42,881	52.56
526 Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno	\$1,225	\$998	81.45	\$1,366	\$1,335	97.77	\$2,096	\$2,096	100.00	\$1,856	\$0	0.00	\$2,771	\$0	0.00	\$9,314	\$4,429	47.55

Indicador(es)

(K) 575 Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	★	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se logró el fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del Sector Gobierno, mediante la ejecución de las actividades programadas.

Proyecto(s) de inversión

7712 - Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Fortalecer 100 % los procesos de la entidad administrativa y operativamente	Magnitud	20.00	20.00	100.00	50.00	50.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	80.00	80.00
	Recursos	\$840	\$834	99.29	\$1,134	\$1,108	97.75	\$1,495	\$1,495	100.00	\$1,543	\$0	0.00	\$1,738	\$0	0.00	\$6,749	\$3,437	50.92	
(K)2	Mejorar 100 % la infraestructura y dotación requerida por la Entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$386	\$164	42.60	\$232	\$227	97.88	\$601	\$601	100.00	\$313	\$0	0.00	\$1,034	\$0	0.00	\$2,565	\$992	38.69	

527 Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno	\$1,162	\$1,037	89.30	\$1,052	\$1,021	97.09	\$1,049	\$1,049	100.00	\$628	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$4,071	\$3,107	76.34
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	--------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(K) 576 Número de estrategias de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	★	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se logró la implementación de la estrategia, mediante la elaboración de los módulos de la Plataforma de la participación, actualización de las políticas de seguridad de la información, configuración y parametrización del Sistema de Gestión Documental "ORFEO"

Proyecto(s) de inversión

7714 - Fortalecimiento de la capacidad tecnológica y administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)1	Implementar 100 % la política de Gobierno Digital y la arquitectura empresarial	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$153	\$153	99.65	\$673	\$643	95.46	\$380	\$380	100.00	\$256	\$0	0.00	\$49	\$0	0.00	\$1,512	\$1,176	77.76	
(S)3	Adquirir 100 % los servicios e infraestructura TI de la entidad	Magnitud	20.00	20.00	100.00	40.00	40.00	100.00	25.00	25.00	100.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	85.00	85.00
	Recursos	\$1,008	\$884	87.72	\$379	\$379	99.97	\$668	\$668	100.00	\$372	\$0	0.00	\$131	\$0	0.00	\$2,559	\$1,932	75.49	

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$11,380	\$10,929	96.04	\$15,286	\$15,152	99.13	\$17,580	\$16,800	95.56	\$12,803	\$0	0.00	\$24,536	\$0	0.00	\$81,585	\$42,881	52.56
528 Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno	\$743	\$732	98.44	\$1,673	\$1,664	99.44	\$1,502	\$1,502	99.99	\$825	\$0	0.00	\$1,729	\$0	0.00	\$6,473	\$3,898	60.22

Indicador(es)

(K) 577 Número de estrategias de sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	★	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se logró la implementación de la estrategia de sostenibilidad mediante la implementación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG que demuestra la mejora continua y el fortalecimiento de la gestión institucional.

Proyecto(s) de inversión

7712 - Fortalecimiento Institucional de la Gestión Administrativa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(C)3	Implementar 90 % las políticas de gestión y desempeño del Modelo integrado de planeación y gestión	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Recursos	Ejecutado	%	Recursos	Ejecutado	%	Recursos	Ejecutado	%	Recursos	Ejecutado	%	Recursos	Ejecutado	%			
			88.80	88.80	100.00	89.10	89.10	100.00	89.40	89.40	100.00	89.70	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
			\$743	\$732	98.44	\$1,673	\$1,664	99.44	\$1,502	\$1,502	99.99	\$825	\$0	0.00	\$1,729	\$0	0.00	\$6,473	\$3,898	60.22
57	Gestión Pública Local		\$160	\$156	97.34	\$100	\$100	99.99	\$127	\$126	99.84	\$241	\$0	0.00	\$316	\$0	0.00	\$944	\$382	40.48
0	N/A		\$160	\$156	97.34	\$100	\$100	99.99	\$127	\$126	99.84	\$241	\$0	0.00	\$316	\$0	0.00	\$944	\$382	40.48
550	Implementar una (1) estrategia de asesoría y/o acompañamiento técnico orientada a las 20 alcaldías locales, a las instituciones del distrito y a la ciudadanía, en el proceso de planeación y presupuestos participativos		\$160	\$156	97.34	\$100	\$100	99.99	\$127	\$126	99.84	\$241	\$0	0.00	\$316	\$0	0.00	\$944	\$382	40.48

Indicador(es)

(K) 601 Estrategia de asesoría y/o acompañamiento técnico en procesos de planeación y presupuestos participativos implementada en las Alcaldías Locales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	★	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se prestó asistencia técnica a las Alcaldía Locales con el fin de fortalecer la participación ciudadana en planeación de presupuestos participativos y causas ciudadanas. Igualmente, se presentaron los informes de implementación del plan de asesoría en cada una de las 20 localidades y los planes de asesoría a las entidades distritales en las sesiones de la CIP.

Proyecto(s) de inversión

7723 - Fortalecimiento de las capacidades de las Alcaldías Locales, instituciones del Distrito y ciudadanía en procesos de planeación y presupuestos participativos. Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Realizar 98 asesorías técnicas entre Alcaldías Locales y Entidades del Distrito, en el proceso de planeación y presupuestos participativos	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Recursos	Ejecutado	%	Recursos	Ejecutado	%	Recursos	Ejecutado	%	Recursos	Ejecutado	%	Recursos	Ejecutado	%			
			5.00	5.00	100.00	24.00	24.00	100.00	24.00	24.00	100.00	24.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	98.00	53.00	54.08
			\$160	\$156	97.34	\$100	\$100	99.99	\$127	\$126	99.83	\$241	\$0	0.00	\$316	\$0	0.00	\$944	\$382	40.48

TOTAL 220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL	\$14,853	\$14,350	96.61	\$22,874	\$22,647	99.01	\$26,465	\$25,649	96.92	\$17,163	\$0	0.00	\$30,686	\$0	0.00	\$112,041	\$62,647	55.91
---	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	------------	-------------	-----------------	------------	-------------	------------------	-----------------	--------------

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %